
附件1
永兴县财政支出项目绩效跟踪动态反馈表

（2015年度）

填报部门：县农经局　           
	项

目

基

本

情

况
	项目名称
	农村土地流转项目（民生100工程）

	
	项目主要内容
	对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，对当年流转1000亩以上的乡镇奖励1万元，共需兑现奖扶资金115万元；建设“民生100工程”：1个县级土地流转服务中心、3个乡镇土地流转服务中心，召开农村土地流转供需对接会，共需安排建设资金17万元。

	
	主管部门
	县农经局

	
	单位负责人
	吴代彪
	项目负责人
	刘广福

	
	项目属性
	(经常性　□一次性　　□新增　　□延续

	
	资金总额及构成
	总额：132万元，其中：中央财政    万元；省级财政　　万元；市级财政　 万元；县本级财政132万元；其他　　　万元。

万元

	
	项目起止时间
	2015年1月起至2015年12月止

	项目实施产出成果目标
	定量目标
	目标类型
	目标（指标）内容
	目标（指标）值

	
	
	数量目标
	奖励5.5万亩规模流转耕地项目
	20元/亩/年

	
	
	
	
	

	
	
	质量目标
	提供土地流转服务
	规范土地流转行为

	
	
	
	
	

	
	
	时效目标
	及时奖扶土地流转项目
	12月31日前完成

	
	
	
	
	

	
	
	成本目标
	县财政安排
	按20元/亩/年奖励

	
	
	
	
	

	项目实施产出成果目标
	定性目标
	推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积114万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标

	项目绩效目标
	定量目标
	效益类型
	指标内容
	指标值

	
	
	经济效益
	增加农民收入
	每年为农民增收3000万以上

	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
	创新社会管理模式
	推进农村经营体制改革

	
	
	
	
	

	
	
	环境效益
	减少土地抛荒
	减少1万亩以上耕地抛荒

	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
	推动农业产业化
	逐步实农业现代化

	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度
	提高农民满意度
	满意度达95%以上

	
	
	
	
	

	
	定性目标
	建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化

	项目组织管理情况
	项目立项依据
	县两办“关于印发《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[2009]17号）”、永兴县第十六届人民政府第3次常务会议纪要、“郴州市政府办关于印发《2015年郴州市‘民生大提质民生100工程’实施意见》的通知”（郴办字[2015]21号）

	
	可行性研究报告结论
	按照上述文件精神，我县从2009年开始，对全县农村200亩以上规模的耕地流转项目进行扶持奖励，2009年至2014年已发放奖扶资金204余万元，大大促进了我县烤烟、优质稻、蔬菜、冰糖橙等农业产业的规模化、产业化发展。截止2014年底，全县共流转耕地17.5万亩，占耕地总面积的41.5%，

	
	专家评审论证结论
	无

	
	是否实施政府采购及采购金额
	(是　                    □否

应采购金额1.37万元        实际采购金额 1.37万元

	
	是否实施招投标
	□是　　                  (否

	
	是否公示
	(是　　                  □否

	
	是否实施项目法人制
	(是　　                  □否

	
	是否实行国库集中支付
	(是　　                  □否

	
	是否实行资金报账制
	(是　　                  □否

	
	是否实行工程代理制和

投资评审制
	□是　　                  (否

	
	是否实行合同管理制
	(是　　                  □否

	
	是否实行财政双控账户管理
	(是　　                  □否

	
	是否实行财政专户管理
	(是　　                  □否

	
	项目管理制度和办法
	《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[2009]17号）、《永兴县2015年民生100工程农村土地流转中心建设工作方案》（永农经函[2015]5号）

	
	具体工作措施
	年初拟定项目建设方案和资金分配方案报县领导批准，严格县按领导批示实施，加大平时监管力度，年底先由乡镇申报流转项目和面积，再由县农经局、县财政局组成联合验收组到各项目实地核查，形成初步奖励方案报县领导批准，按领导批示实行“一卡通”发放。

	
	项目调整内容及报批程序和手续
	无

	
	项目完工验收情况
	按照市、县“民生100工程”实施意见的要求，10月底完成了土地流转中心建设任务，12月底由县考核办进行了验收；农村土地规模流转奖扶项目11月底由项目业主申报，各乡镇初核，12月经县农经局、县财政局组成联合验收组实地复核。

	项目实施情况
	项目总体实施情况
	完成数量
	完成比例

	
	项目实施进度
	完成3个乡镇土地流转中心和1个县级土地流转中心建设，规模流转项目140个。
	100%

	
	资金拨付进度
	12月底拨付126万元
	100%

	资金安排使用情况

(万元)
	项  目
	计划到位资金
	实际到位资金
	实际支出
	结余资金

	
	中央财政
	
	
	
	

	
	省级财政
	
	
	
	

	
	市级财政
	
	
	
	

	
	县本级财政
	132
	126
	126
	6

	
	小　　计
	132
	126
	126
	6

	
	其他资金
	
	
	
	

	
	合　　计
	132
	126
	126
	6

	项目阶段性产出成果
	建设龙形市、樟树、悦来3个乡镇流转中心，完善1个县级流转中心；成立了10个土地股份合作社；奖励了140个规模流转项目，奖励面积5.45万亩。

	项目效益情况
	新增200亩以上规模流转项目44个，推动全县新增流转面积3.3万亩，累计流转达到114.5万亩，占总面积的42.1%，减少耕地抛荒面积1.2万亩，为农民增收3200余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化。

	资金

分配

原则

程序

和

方法
	分配原则：乡镇土地流转中心3万元/个，县级流转中心5万元/个，规模流转项目20元/亩/年。

分配程序和方法：由县农经局制定资金分配初步方案，县财政签署意见后，提请分管县领导审核批准，项目建设完工后，资金实行“一卡通”发放。


	项目监督情况
	　成立了由局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组，制定了土地规模流转奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，办公室装修由乡镇政府进行公开交易，选定工程单位和人员，资料打印、版面制作等实行定点服务，完工后，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣，确保了资金的安全高效使用。

	问题与

建议
	  问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致2015年以前的项目未完全发放到位，约缺口40余万元。

建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。

	下阶段项目实施计划
	　2016年延续实施该项目，继续实施土地规模流转奖励办法，实施剩余3个乡镇土地流转中心建设，全面完成土地流转服务体系建设任务。


注：各栏目填报方法见表内“填报说明”。

附件2
永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表

	一级

指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	得分

	项目

决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化。
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。
	　4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。
	　3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。
	5　

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。
	　2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。
	6　

	项目

管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	　2

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	　1

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。
	　7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	　3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确。
	机构健全、分工明确（1分）
	　1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。
	建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。
	9

	项目

绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5 
	项目产出数量是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出数量（5分）。
	　5

	
	
	
	
	产出质量
	4 
	项目产出质量是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出质量（4分）。
	　4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出时效（3分）。
	　3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制。
	对照绩效目标评价产出成本（3分）。
	　3

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益。
	对照绩效目标评价经济效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益。
	对照绩效目标评价社会效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。
	对照绩效目标评价环境效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。
	对照绩效目标评价可持续影响（8分）。
	　8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。
	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。
	　8

	总分
	100
	　
	100
	　
	100
	　
	　
	　98


说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。
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