
永兴县广播电视台

   2016年度广播电视直播卫星“户户通”工程　       项目资金绩效自评报告
根据永兴县财政局《关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永政绩函[2017]346号）文件精神，我台对广播电视直播卫星“户户通”工程项目资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

直播卫星电视“户户通”工程已到位资金110万元，其中上级专项经费56万元，县财政配套资金24万元，自筹资金30万元。用于购买“户户通”设备及安装维护费用。

   （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：项目实施为广大农民群众免费提供接收58套电视，47套广播节目，具有定位加密功能，确保服务精确化、信息安全化。 
2、项目年度阶段性目标

依据省市核准的任务，2016年10月底我县完成4000户的建设任务，涉及全县的12个乡镇74个行政村。 

二、项目单位绩效报告情况

工程项目建设期为10个月，计划完成时间2016年10月30日。目前已完成4000户的设备安装任务。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2016年度广播电视“户户通”工程建设资金绩效评价，是对我县广播电视“户户通”工程建设项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，
3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）、项目资金情况分析

 　 1、项目资金到位情况分析

直播卫星电视“户户通”工程已到位资金110万元，其中上级专项经费56万元，县财政配套资金24万元，自筹资金30万元。 　

 2、项目资金使用情况分析

2016年已按合同拨付70%设备款77万元。剩余款项按合同2017年支付清。
    3、项目资金管理情况分析

    严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金由我台建立专帐，实行专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

组建了项目办公室，对项目筹备及施工实行全程监管。
2、项目实施及管理情况分析

一是严把直播卫星电视“户户通”工程设备关。二是派工程技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。

   （三）项目绩效情况分析

1．项目经济性分析

（1）成本控制情况

　  以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。

（2）项目成本节约情况

各项目实施单位制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。

 2、项目的效率性分析

（1）项目实施进度。

依据省市核准的任务，2016年10月底我县已完成4000户的建设任务。（2）项目完成质量

经检查验收，质量合格。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目建设达到了预期建设目标。

（2）项目实施对经营和社会的影响

通过实施户户通建设工程，目前能为广大农民群众免费提供接收58套电视，47套广播节目（包括中央电视台第1至16套节目，中国教育电视台第1套和7套少数民族电视节目，也可以收听13套中央人民广播电台节目、3套中国国际广播电台节目和1套湖南广播电台节目等）；具有定位加密功能，确保服务精确化、信息安全化。 

五、综合评价情况及评价结论

根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评98分。

六、绩效评价结果应用建议

建议财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是为确保项目顺利推进，我台成立了项目领导小组。台长任组长，副台长任副组长，相关技术人员为成员。二是编制了项目实施方案、管理办法及技术标准，为项目实施提供了基本保障；三是严格执行项目计划，依据下达的项目计划和任务，认真指导项目业主搞好项目实施；四是建立好项目管理档案，项目承担单位建立了项目专项档案，各类项目材料全部入档。
（二）存在的问题

开展直播卫星公共服务，涉及多个部门、多个领域，需要加强组织协调、精心安排实施。保障经费，投入人力、物力，以超常工作力度，采取有力措施，确保工作任务圆满完成。 
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附件6-1
永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表（户户通）

	一级

指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	得分

	项目

决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	目标是否明确、细化、量化。
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。
	　4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。
	　3

	
	
	
	
	决策
程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。
	　5

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。
	2　

	
	
	
	
	分配
结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。
	　6

	项目

管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	　3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	　2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。
	　7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	　3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确。
	机构健全、分工明确（1分）
	　1

	
	
	
	
	管理
制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。
	建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。
	7　

	项目

绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5 
	项目产出数量是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出数量（5分）。
	　4

	
	
	
	
	产出
质量
	4 
	项目产出质量是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出质量（4分）。
	4　

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标。
	对照绩效目标评价产出时效（3分）。
	　3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制。
	对照绩效目标评价产出成本（3分）。
	3　

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益。
	对照绩效目标评价经济效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益。
	对照绩效目标评价社会效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。
	对照绩效目标评价环境效益（8分）。
	　8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。
	对照绩效目标评价可持续影响（8分）。
	　8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。
	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。
	8　

	总分
	100
	　
	100
	　
	100
	　
	　
	　98


说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。
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