永兴县文旅广体局2019年农家书屋文化扶贫项目资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况：
省里考核指标，湘办[2016]30号文件精神，建档立卡贫困村农家书屋配套建设，县农家书屋资金按照每个村242村*0.34万元=82.28万元进行配套。总投资82.28万元，资金出口从上级指标文的公共文化服务体系建设专项资金列支。
（二）项目绩效目标
项目绩效总目标：项目极大地陶冶了农村群众的思想道德情操。推进农村公共文化服务体系建设，满足了广大农民群众基本文化需求的惠民工程，受到了农民朋友的欢迎和喜爱，农家书屋正在成为“农民的精神家园”，是加快农村致富的加油站，是新农村建设的一道亮丽风景线。 
二、项目单位绩效报告情况
已完成农家书屋图书采购资金的预算、拨款、政府采购、安装、配送、验收等工作。         
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障。保障人民群众基本文化权益，有效解决人民群众看书难、借书难、看报难的问题。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法：坚持实事求是，公平、公开的原则。
（三）绩效评价工作过程
我局预算项目绩效自评工作小组对上述项目的实施进行了整体跟踪，从项目策划、组织，到项目实施，并进行了认真验收与综合评价。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：按年初项目预算，将项目资金及时拨付给各自然村。
2.项目资金使用情况分析：按项目采购进度要求，分期分批将项目资金拨付给自然村。
3.项目资金管理情况分析：由县财政局管理，县文旅广体局工作领导小组监督管理。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：提出可行方案报县文旅广体局局务会审核、县财政局审定。
2.项目管理情况分析：县文旅广体局开展项目实施管理。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]（1）项目成本（预算）控制情况：县财政审计项目资料。
（2）项目成本（预算）节约情况：县财政按审批通过资金分配方案及时拨付给242个自然村*0.34=82.28万元。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：按要求确保在规定时间内完成项目拨付任务。
（2）项目完成质量：县财政等共同严格把关。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度:按时间完成拨付任务。
（2）项目实施对经济和社会的影响：项目极大地陶冶了农村群众的思想道德情操。推进农村公共文化服务体系建设，满足了广大农民群众基本文化需求的惠民工程，受到了农民朋友的欢迎和喜爱，农家书屋正在成为“农民的精神家园”，是加快农村致富的加油站，是新农村建设的一道亮丽风景线。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）:达到优秀等次。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）：很有必要开展绩效评价工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议:
（一）、主要经验及主要做法
1、领导高度重视。专项资金预算下发后，领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。
2、规范财会管理。制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。
（二）存在的问题及原因
1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）意见及建议
1．加强对财政资金拨付和使用的管理。
2．加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
3．进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专帐核算，确保专款专用。
八、其他需说明的问题:(无）
