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第  一  卷

第一章  招标公告
永兴县五环时代文体广场项目施工招标公告

1.招标条件

本招标项目永兴县五环时代文体广场项目已由永兴县发展和改革局以永发改复[2015]117号文件批准建设，建设资金来自企业自筹。招标人为湖南五环时代体育场馆运营管理有限公司永兴分公司，招标代理机构为湖南龙武工程项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：永兴县五环时代文体广场项目；

2.2 建设地点：永兴县便江镇城郊村（内环南路与凤凰岭路交叉口处东南向）；

2.3 建设规模：本项目总用地面积39104㎡（约合58.6亩），总建筑面积21731.37㎡，容积率=0.56。其中，体育馆1座，建筑面积3920.91㎡；50×25拼装游泳池1个，25×15拼装游泳池1个，泳池配套用房720.18㎡；1#商业建筑面积652.2㎡，2#商业建筑面积913.08㎡；全民健身广场1个，占地面积2917m2；游乐广场1个，占地面积2790㎡；七人制室外足球场1个，室外标准网球场2个；室外标准篮球场2个，生态停车位137个；绿地11731.2㎡；场内道路4783㎡。

2.4 工期要求：303日历天； 

2.5 质量要求：按现行的国家《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保工程质量一次性验收合格，并创评市级优良工程。
2.6 保修要求：符合国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》及行业现行中有关规定；

2.7 招标范围：本项目的土建及装饰装修工程、水电及设备设施安装工程、区内道路工程、室外运动场、室外地下综合管网敷设，专业工程及配套工程﹝装配式体育馆钢结构(单跨跨度35.10m)、墙板及屋盖系统，弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程﹞施工图范围内的全部工程内容，具体以招标清单为准。
3.投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，企业经营状况良好；湖南省外企业依据湘建建[2015]190号文件要求办理了省外入湘企业基本情况登记 （以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或者按照湘建建[2010]136号文件要求办理了入湘施 工登记证（登记证处于有效期），且具有良好的社会信誉和财务状况，为增值税一般纳税人。
3.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.3 项目负责人（项目经理）为建筑工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；技术负责人应具有建筑工程专业中级及以上职称；施工项目部关键岗位其他人员最低配备标准须满足湘建建[2015]57号文标准（即项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人），且无在建工程。施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（需提供劳动保障部门出具的近6个月（2018年01月-2018年06月）社保证明并提供查询网址、账户和密码），安全员具备有效的C类安全生产考核合格证书。
3.4 本次招标不接受联合体投标。

4.评标办法  

    4.1 评标办法：采用湘建建[2013]282号、郴建发[2017]3号、郴建发[2018]55号和郴建发[2018]56号文件中“综合评估法Ⅱ”。

4.2 本项目资格审查方式：开标后资格审查。

5.投标保证金

投标保证金的金额为：人民币陆拾万元整（￥600000.00），投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。投标保证金到账截止时间：2018年  月  日下午17:00 时之前，以到账时间为准。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。
6.招标文件的获取

   凡有意参加投标者，请从2018年  月  日起（北京时间，下同）在郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

7.澄清答疑

7.1 澄清答疑采用方式：招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在《郴州市公共资源交易中心网》（网址：网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）上发布。
7.2 投标人应自行在《郴州市公共资源交易中心网》（网址：网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）上下载/获取招标文件、招标文件的补遗公告、澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

8.投标文件的递交

8.1 开标时间：2018年  月  日上午10：00（北京时间）。

8.2 投标文件递交的地点：郴州市郴县路市民服务中心（郴州市国际会展中心附近）3楼市公共资源交易中心   室第  开标室。
8.3 递交投标文件同时缴纳资料费：400元/套，售后不退。逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人将拒收。
8.4 开标时，按郴建发[2017]53号文的相关条款。各投标人均要求由企业法人代表和项目负责人同时到场参加投标，否则，招标人不予受理。
9.发布公告的媒介

本招标公告在《湖南省招标投标监管网》和《郴州市公共资源交易中心网》（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）同时发布。
10.行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为永兴县住房和城乡规划建设局，电话：0735-5565831。
11.招标人补充的其它内容

11.1 合同履约保证金：合同履约保证金为中标金额8%，在确定中标人之后的5个工作日内，中标人以银行转账方式向招标人指定银行账户缴纳合同履约保证金（非保函形式）。待合同履约保证金到账后再发中标通知书并签订施工合同。履约保证金分两次无息返还，全部工程完成基础至±0．00并验收符合合同约定质量标准后返还履约金的50％；全部工程完成达到竣工验收条件时返还履约金50％。各专业工程履约保证金由各分包人缴纳。承包人应在签订施工合同前，按承包范围内的中标工程造价（依法可分包的专业工程由专业施工分包单位缴纳履约保证金）的8%向发包人缴纳履约保证金（以银行转账方式 ，非保函形式），各专业工程履约保证金分两次无息返还，工程施工完成至合同工程量的50％返还履约金的50％；全部工程完成达到验收条件时返还履约金的50％；履约保证金的返还均以银行转账方式。

11.2 工程款支付：①本合同工程无预付款，根据施工进度，每两个月支付一次工程进度款。每次凭10%增值税专用发票支付已完工程价款的70％；工程竣工验收合格后90天内凭10%增值税专用发票付至已完工程价款的80％；办理竣工结算且出具结算审定报告后六个月内凭全额10%增值税专用发票付至结算总价款的97%，留3%作为质保金，质保金返还按国家规定执行。
②现场经济签证或以总价包干的零星项目工程款（不含设计变更）不支付进度款，纳入竣工决算后支付。

③安全文明措施费随工程进度款支付。
12.联系方式

招标人：湖南五环时代体育场馆运营管理有限公司永兴分公司 

地 址： 长沙市开福区体育馆路36号13栋东单元5层507房
联 系 人：吴丁顺 

电 话： 0731-82183416
招标代理机构：湖南龙武工程项目管理有限公司
地  址：郴州市国庆南路友谊中皇城四楼106房
联系人及电话：徐小婕  李龙   0735-2480916   18673519324
邮箱：793391344@qq.com
招标代理机构专职人员：徐小婕、巫长明、周德

专职人员证号：湘建招专证字2964号  湘建招专证5468号  湘建招专证5620号

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：湖南五环时代体育场馆运营管理有限公司永兴分公司 

地 址： 长沙市开福区体育馆路36号13栋东单元5层507房
联 系 人：吴丁顺 

电 话： 0731-82183416

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：湖南龙武工程项目管理有限公司
地  址：郴州市国庆南路友谊中皇城四楼106房
联系人及电话：徐小婕  李龙   0735-2480916   18673519324
邮箱：793391344@qq.com
招标代理机构专职人员：徐小婕、巫长明、周德

专职人员证号：湘建招专证字2964号  湘建招专证5468号  湘建招专证5620号

	1.1.4
	项目名称
	永兴县五环时代文体广场项目

	1.1.5
	建设地点
	永兴县便江镇城郊村（内环南路与凤凰岭路交叉口处东南向）

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	\

	1.2.3
	资金来源落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目的土建及装饰装修工程、水电及设备设施安装工程、区内道路工程、室外运动场、室外地下综合管网敷设，专业工程及配套工程﹝装配式体育馆钢结构(单跨跨度35.10m)、墙板及屋盖系统，弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程﹞施工图范围内的全部工程内容，具体以招标清单为准。

	1.3.2
	计划工期
	303日历天

	1.3.3
	质量要求
	按现行的国家《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保工程质量一次性验收合格，并创评市级优良工程。

	1.4.1
	投标人资质条件和信誉
	资质条件

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，企业经营状况良好；湖南省外企业依据湘建建[2015]190号文件要求办理了省外入湘企业基本情况登记 （以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或者按照湘建建[2010]136号文件要求办理了入湘施 工登记证（登记证处于有效期），且具有良好的社会信誉和财务状况，为增值税一般纳税人。

2、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、项目负责人（项目经理）为建筑工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；技术负责人应具有建筑工程专业中级及以上职称；施工项目部关键岗位其他人员最低配备标准须满足湘建建[2015]57号文标准（即项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人），且无在建工程。施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（需提供劳动保障部门出具的近6个月（2018年01月-2018年06月）社保证明并提供查询网址、账户和密码），安全员具备有效的C类安全生产考核合格证书。
4、本次招标不接受联合体投标。

5、财务要求： 不作资格条件；
6、业绩要求： 不作资格条件；

7、信誉要求：在最近三年内无因骗取中标或严重违约情形，而受到行政处罚的。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，本项目招标人不统一安排投标人现场踏勘，由投标人自行安排进入工程所在地踏勘，并承担踏勘现场所发生的费用及安全责任和风险；投标人在投标报价时应充分考虑、了解当地的地质、气象、水文、交通、环境等条件。
□组织，踏勘时间：   年   月  日
        踏勘集中地点：                  

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10天前

投标人的提问方式：书面形式

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间和发布方式
	影响投标文件编制的
	截止时间：在投标截止时间15天前

招标人澄清文件发布方式：在湖南省招标投标监管网和郴州市公共资源交易中心门户网站上发布

	
	
	不影响投标文件编制的
	截止时间：在投标截止时间3天前

招标人澄清文件发布方式：在湖南省招标投标监管网和郴州市公共资源交易中心门户网站上发布

	1.11
	分  包
	□不允许
允许，分包内容要求：专业工程及配套工程：

①、因专业及工艺的特殊性，本项目专业工程及配套工程：弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程在发包方的监督下由总承包单位依法依规选择专业分包单位，由总承包单位与各专业分包单位签订分包合同，总承包单位负责统一施工管理。

②、弱电智能化工程（专业资质二级）：

a、智能监控系统：建筑机电设备监控系统、安全技术防范系统、建筑设备集成管理系统等；

b、通讯网络系统：综合布线系统（不含火灾自动报警）、语音通信系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统、电子会议系统等；

c、机房工程：弱电机房设备设施

d、计时计分系统

③、消防工程(专业资质二级) ：消防栓（箱）系统及室外消防栓、消防接合器、自动喷淋系统、自动消防水炮（智能扫描灭火装置）、自动报警及联动控制系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘、安全疏散指示系统、并与各区域消防栓（箱）、喷淋管网联接等。

④、园建景观绿化工程（专业资质二级）：园建景观土石方挖填夯实、树池、花池、景观小品及景观灯，雕塑，健身广场铺装、停车位及步行道铺装。种植土回填、土壤改良、地形整理，乔木、灌木、花卉及草皮种植，苗木养护等。

	1.12
	偏  离
	不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充说明书或澄清函（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10天前

招标人要求澄清招标文件的提问方式：以书面形式。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年  月  日上午10时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不需确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不需确认。 

	3.3.1
	投标有效期
	90天，从投标截止时间算起。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式： 必须采取银行转账方式 
投标保证金的金额：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。

投标保证金的托管账户：
   开户名称：郴州市公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行郴州北湖支行

银行帐号：4305  0170  6136  0000  0110-    

（注：账号中间的横杆是数字键盘上的减号，前后无空格，一定要输入，否则保证金转不进）
（1）转投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“永兴县五环时代文体广场项目”的投标保证金，如果没注明是“永兴县五环时代文体广场项目”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。

（2）请将投标保证金于2018年  月  日下午17时00分前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准。
注：以现金方式或不在规定时间内提交的投标保证金无效。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	3 年（指投标截止时间前36 个月）

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	3 年（指投标截止时间前36 个月）

	3.5.5
	企业诚信体系建设的年份要求
	最新（近）诚信等级评定结果文件为准

	3.6.3
	签字和（或）盖章要求
	（1）投标文件须按招标文件第八章“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。加盖的投标人单位章名称须与投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证上注明的单位名称一致。

（2）投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表、单位工程费用计算表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

（3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。

	3.6.4
	投标文件份数
	1、投标函：正本壹份，副本陆份；
2、商务标：正本壹份，副本陆份；
3、技术标：技术标（暗标）一式柒份、不分正副本。

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

分册装订，共分3册，分别为：

  投标函部分：包括投标函目录的内容；

商务标部分，包括商务标目录的内容；
技术标部分，包括技术标目录的内容；
每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

注：投标文件正本必须提供“施工措施项目清单综合单价分析表”，副本可不提供。

	4.1.2
	投标文件的密封和标记
	项目名称：                      

招标人全称：                    

投标人全称：                    
投标人的地址：                  
                       （项目名称）          标段投标文件在          ______年______月______日______时______分前不得开启

注：投标文件的正本与副本应一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	郴州市郴县路市民服务中心（郴州市国际会展中心附近）3楼市公共资源交易中心   室第  开标室。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否
□是，退还安排：                  

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：郴州市郴县路市民服务中心（郴州市国际会展中心附近）3楼市公共资源交易中心   室第  开标室。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）公布标底；（如有的话）

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人；

评标专家确定方式：在专家评委库随机抽取。

分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

招标人评委资格：进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

否，推荐的中标候选人数： 3 人 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式： 银行转账  
履约担保的金额：合同履约保证金为中标金额8%，在确定中标人之后的5个工作日内，中标人以银行转账方式向招标人指定银行账户缴纳合同履约保证金（非保函形式）。待合同履约保证金到账后再发中标通知书并签订施工合同。履约保证金分两次无息返还，全部工程完成基础至±0．00并验收符合合同约定质量标准后返还履约金的50％；全部工程完成达到竣工验收条件时返还履约金50％。各专业工程履约保证金由各分包人缴纳。承包人应在签订施工合同前，按承包范围内的中标工程造价（依法可分包的专业工程由专业施工分包单位缴纳履约保证金）的8%向发包人缴纳履约保证金（以银行转账方式 ，非保函形式），各专业工程履约保证金分两次无息返还，工程施工完成至合同工程量的50％返还履约金的50％；全部工程完成达到验收条件时返还履约金的50％；履约保证金的返还均以银行转账方式。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	√房屋建筑工程：单项合同金额在3000万元以上的公共建筑工程(须含单跨跨度30米及以上的钢结构工程)（指结构、规模、面积、层次、跨度及以上、工程地点等相近）注：企业类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。
□道路工程：            （道路等级、路面类型、工程地点等相近）

□桥梁工程：            （结构类型、桥跨、工程地点等相近）

□其它市政工程：（专业、规模、工程地点等相近）

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》(湘建建[2015]185号)是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件或相关官方网站下载资料。

企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算）。

根据《关于印发湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度的通知》（湘建建[2015]185号）文件的要求，湖南省住房和城乡建设厅2016年1月1日之前公布的不良行为记录有效期同时终止。因此本项目只计算2016年1月1日之后公布的不良行为记录。

	10.1.3
	工程获奖情况


	如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不能加分（如房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程）；招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不能加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，外省（市）由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在《湖南省建设工程芙蓉奖评选办法》（湘建协[2016]17号）第四条规定项数以内的有效证明文件，则该获奖工程按芙蓉奖加分；专业工程招标时，若为具有相应招标专业工程资质的总承包资质企业或多项专业工程承包资质企业的工程获奖，且获奖证书或表彰文件（含官方网站下载的表彰文件，下同。鲁班奖以中国建筑业协会每年评选确定的公布文件为准；全国建筑工程装饰奖以中国建筑装饰协会每年评选确定的公布文件为准）中不能体现相应招标专业工程时，则需提供承包合同且合同内容须包含该专业工程，否则该奖项不加分；若为不构成实体的专业工程（如土石方工程、场地平整、基坑支护工程等），则除AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）可以加分外，其他所有奖项不加分。

企业及拟任本招标项目的项目负责人对同一工程的同类奖项（注：质量奖项、安全奖项为不同类型奖项）获奖加分、或企业同时通过省、市安全认证计分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）累计加分不超过1项。当芙蓉奖、省优质工程等累计加分不超过2项时，按第三章“信誉评审计分表”中评审标准加分；当芙蓉奖、省优质工程等累计超过2项时，超过2项部分按表中评审标准五分之一加分。当苏仙奖工程累计加分不超过5项时，按第三章“信誉评审计分表”中评审标准加分，当苏仙奖工程累计超过5项时，超过5项部分按表中评审标准五分之一加分。拟任本招标项目的项目负责人获奖工程加分的工程项目合计不得超过2项。

企业及其拟任项目负责人所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前最新（近）的2个年度为准，其他奖项以最新（近）的1个年度情况为准，鲁班奖的认定以中国建筑业协会每年评选确定的公布文件为准，按公布文件发布时间计算；全国建筑工程装饰奖的认定以中国建筑装饰协会每年评选确定的公布文件为准，按公布文件发布时间计算，其他奖项发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算。
本招标项目对省优质工程、苏仙奖工程奖项加分，其它奖项均不加分。投标人的参建工程获奖，若为投标人参加招标文件要求具有施工总承包资质企业投标时，且招标范围包括了投标人获奖的参建工程专业，投标人提供的获奖证书或表彰文件（其中鲁班奖以中国建筑业协会每年评选确定的公布文件为准；全国建筑工程装饰奖以中国建筑装饰协会每年评选确定的公布文件为准）和承包合同能够说明参建工程专业类型，则投标人的参建工程获奖按相应奖项加分标准的二分之一加分，否则不加分；若为投标人参加招标文件要求具有专业承包资质企业投标时，且投标人提供的获奖证书或表彰文件（其中鲁班奖以中国建筑业协会每年评选确定的公布文件为准；全国建筑工程装饰奖以中国建筑装饰协会每年评选确定的公布文件为准）和承包合同能够说明参建工程专业类型，则投标人的参建工程获奖按相应奖项加分标准加分，否则不加分。
工程获奖情况的证明材料，投标人如不能提供原件的，则应提供证明材料真伪官方查询网址。

	10.1.4
	企业安全认证
	以相关证书或公布文件注明的有效期为准

	10.2  招标控制价（综合评估法Ⅱ）

	
	招标控制价
	招标控制价为：人民币3221.59万元
投标人在投标截止时间10日前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间7日前在《湖南省招标投标监管网》和《郴州市公共资源交易中心网》上公示。投标人自行查阅，不另行通知。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	□不采用

采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

	10.6投标人代表出席开标会

	
	身份验证
	投标人拟任本项目的项目负责人和法定代表人须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。
以上人员在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件和法定代表人授权委托书，出示本人身份证及项目负责人身份证，以证明其出席。

	10.7开标时要求提交的原件

	开标时要求提交的证书及证明原件：

	开标时要求提交的证书及证明原件如下：

(1)营业执照副本；

(2)资质证书副本(施工企业资质证书提供复印件的应加盖施工企业公章，并可通过扫描二维码查询)；

(3)企业基本户开户许可证；

(4)安全生产许可证副本；

(5)《诚信管理手册》原件(如有)；

(6)拟任本项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书，施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员，需提供劳动保障部门出具的近6个月（2018年01月-2018年06月）社保证明（提供查询网址、账户和密码）；

(7)施工员、安全员、质量员岗位资格证书；安全员安全考核合格证书C证； 

(8)拟任技术负责人职称证书；

(9)入湘建筑业企业施工登记证（或官方网址可查询的资料）（仅省外企业提供）；

(10)省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果）
（11）类似项目业绩证明资料（如有的话，此项原件要求仅作为企业/项目负责人/技术负责人业绩加分依据，不作为资格性强制要求）；

说明：

（1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。

（2）投标人应将以上原件集中包装，内附原件详细清单，与投标文件一并递交。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。

（3）施工项目部关键岗位证书原件按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。
（4）投标人已按相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构要求已进行了原件备案的，其中可不提供原件，但须提供已备案的证明材料。

	10.8中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3天（日历日）。

	10.9知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.10重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.11同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.12监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.13解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（招标公告书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.14 建设工程交易服务费和招标代理服务费

	
	（1）中标人在中标通知书发出之前须向郴州市公共资源交易中心交纳交易服务费(含招标人部分)，收费标准按湖南省物价局湘发改价服【2016】147号文件规定。

（2）招标代理服务费由中标人按招标代理合同约定支付。招标代理服务费的币种：人民币
（3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：以现金或银行转账方式，在中标通知书发出之前一次付清。

	10.15.1施工项目部关键岗位人员要求

	
	1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。

2、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2015]57号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准》规定配备施工项目部关键岗位人员。施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。
3、施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。

4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供近6个月劳动保障部门出具的社保证明）。
5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人（项目经理）为建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；技术负责人具有建筑工程专业中级及以上职称；施工员具有施工员岗位资格证书；质量员具有质量员岗位资格证书；安全员具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证。

6、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果）；

7、省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。

	10.15.2
	其他要求

	
	（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；

（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在接到招标文件后5个工作日前向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款；


注：投标人须知前附表内容是对投标人须知中相应条款内容的补充或修改，如有不一致时以投标
人须知前附表内容为准。（本招标文件中复印件指复印件或扫描件）

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于开标后资格审查和邀请招标的）

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约等情形，并受到行政处罚的；
（13）企业有被有权机关吊销营业执照、吊销资质、责令停业、暂扣安全生产许可证、暂停或取消投标资格、以及财产被接管或冻结；拟任项目负责人有处于被有权机关吊销注册执业资格、停止执业、收回项目负责人安全生产考核合格证、取消投标资格； 

（14）属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；属于单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（15）违反法律、法规和招标文件规定的其他条件。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本项目不开投标预备会）

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或招标公告书）； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前和规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日，相应顺延投标截止时间。澄清的内容不影响投标文件编制的，应当在投标截止时间 3 日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布。不足3日，相应顺延投标截止时间。
2.2.3投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。修改的内容不影响投标文件编制的，应当在投标截止时间 3 日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布。不足3日，相应顺延投标截止时间。
2.3.2投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。
3.投标文件

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分三部分内容组成，应包括下列内容：

（一）投标函部分：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体投标协议；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料；

（9）承诺书。

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

（二）商务部分：

其内容为已标价工程量清单，具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。
（三）技术部分： 

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。
3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 （3）所指的联合体协议书。

3.1.3  投标文件的具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  未中标投标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还（无息）。

3.4.3  中标投标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本、诚信管理手册等材料的复印件。湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准），须附查询结果或附入湘施工登记证（处于有效期内）复印件；
3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收备案登记表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.6.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件分三包包装（投标函部分正本副本一包，商务标部分正本副本一包，技术标部分一包），加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。本项目投标文件技术标部分的密封仅以招标文件第八章第三部分“技术标部分格式”的专项规定为准（适用于技术标为暗标的情形）。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人和其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场（适用开标后资格审查或邀请招标）；

（2）公布入围投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场（适用开标前资格审查）；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）技术标为暗标时，由交易中心工作人员进行洗标，由招标人纪检监察代表进行编号；（如有的话）

（5）由招标人在开标现场随机抽取投标报价基准价计算下浮点数；（如有的话）

（5）公布标底；（如有的话）

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；

（2）相关招标投标行政监督部门或其监管机构的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：
(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间十日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；
(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；
(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。
招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表2-1：开标记录表
               （项目名称）   标段施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：                                
（一）开标记录

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	保修承诺
	投标

保证金
	投标人委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底（如有的话）
	

	现场随机抽取的下浮点β值（如有的话）
	


 （二）开标过程中的其他事项记录

 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人：                记录人：                 监督人员：               

       年      月      日

附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表

        （项目名称）    标段施工投标文件

递交时间和密封及标识检查记录表

招 标 人：                                           

	序号
	投标人
	投标文件递交时间
	投标文件密封情况
	投标文件标识情况
	备注

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	
	
	      年    月
   日  时   分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标识完整，符合招标文件规定

□未标识或标识不符合招标文件规定
	

	如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认：
如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由：


      招标人：                记录人：                 监督人员：               

                       年      月      日
附表2-3：投标人身份证明验证表

         （项目名称）    标段施工投标人身份证明验证表
	序号
	投标人
	法定代表人身份证明
	授权委托代理人（姓名和身份证号码）
	有关情况记录
	投标人委托代理人

签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人签字/日期：                              监督人员签字/日期：

                       年      月      日

附表2-4：问题澄清通知

问题澄清通知

                                  编号：                  

                  （投标人名称）：

             （项目名称）         标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年    月    日    时前密封递交至            

       （详细地址）或传真至                                   （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

          （项目名称）    标段施工招标评标委员会

（资格审查委员会负责人签字）
      年       月       日

附表2-5：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正

                           编号：                  

              （项目名称）      标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

      年     月     日

附表2-6：中标通知书
中标通知书
	中标通知书编号：
	[image: image1.jpg]HIRIRAAATAR AVt
ZBTZ7S4300002011041008013



项目编号：


 ：
很高兴地通知您， 项目工程评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。
工程概况：
中标范围：
中标金额：（大写）：
           （小写）：
其中：
直接费用：
费用和利润：
（其中安全文明费：；规费：，其中社会保险费：）
建安费用：
销项税额(应纳税额)：

附加税额：

其他项目费：（其中专业工程暂估价：
           暂列金额：
BIM专项费用：     \）
工期：天；
质量标准：
项目负责人：，注册建造师注册证号：，身份证号码：
技术负责人：，身份证号码：，
施工员： ，证书编号：，身份证号码：
安全员： ，证书编号：，身份证号码：
质量员： ，证书编号：，身份证号码：
请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。
履约保证金金额：              形式：             提交时间：
付款方式：
特此通知。
建设单位：（法人签字或盖章）        招标代理机构：（法人签字或盖章）
建设单位：（公章）                  招标代理机构：（公章）          
招投标监管机构备案（签章）：
年  月  日
第三章  评标办法（综合评估法Ⅱ）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、诚信管理手册上的名称一致；湖南省外企业与在“湖南省住房和城乡建设网”查询的名称【或省外企业入湘登记证上的名称】（仅省外企业）一致；否则为不合格投标人

	
	
	投标文件签字盖章
	若未按第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定的，则为不合格投标人

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人（技术标暗标除外）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，否则为不合格投标人

	
	
	联合体协议书（如有的话）
	符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人

	
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-3

	2.1.2
	原件与复印件查验标准
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	企业安全生产许可证副本
	原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	入湘施工登记证（仅省外企业，如有）
	原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书
	原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	施工员、质量员岗位资格证书
	最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、质量员位资格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	安全员安全考核合格证书C证
	最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	关键岗位人员养老保险证明
	原件与投标文件投标函中所附关键岗位人员养老保险证明复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明（如不能提供的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果）
	原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件

	
	
	企业基本户开户许可证
	原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	原件提供是否齐全
	投标人是否按规定提供原件（企业、项目负责人和技术负责人类似项目业绩证明资料除外）； 

	
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-4


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.3
	资格评审
标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	企业资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	企业安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	入湘施工登记（仅省外企业）
	湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，且查询结果与其投标信息一致）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-5


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.4
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的，则为不合格投标人

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
（投标报价文件）
	1、投标报价文件由投标人自行编制的，应当按第二章投标人须知前附表第3.6.3（2）款要求由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，其注册单位名称应与投标人名称一致；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。
2、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。
3、符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。
4、低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。
5、投标报价中的安全文明施工费、规费、附加税额和销项税额（或应纳税额）按照国家和省级、行业建设主管部门规定的费率和税率标准计算。
6、投标报价中最终体现的人工工资单价不低于省住房和城乡建设厅发布的最新的人工工资单价（湘建价〔2017〕165号）。
7、工程量清单中暂估价、暂列金额按招标人公布的金额报价。
上述若有一条不符合，则投标报价无效，按废标处理。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定，若投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的，则为不合格投标人

	
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-6


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	施工组织设计K1：25～15分
项目管理机构K2：15～10分
信誉评审K3：    15～25分
投标报价K4：    45～60分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算       
           A1+A2+……＋Ai+……＋An
基准价=            N                
i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
         A1+A2+……＋Ai+……＋An
□基准价=          N               ×（1-β）
i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价； N为进入基准价计算的最终投标价的个数；β为下浮点数，下浮点数为1%、1.5%、2%、2.5%、3%，由招标人在开标现场随机抽取确定。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100%×│（投标人报价－基准价）/基准价│
□偏差率=100%×│（最终投标价—经评审的最低投标报价）/经评审的最低投标报价）│

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（1）
	施工组织
设计评分
标   准

	内容完整性和编制水平
	3～4/5

	
	
	施工方案与技术措施
	21～23/25～28/30

	
	
	质量管理体系与措施
	10～13/15

	
	
	安全管理体系与措施
	10～13/15

	
	
	环境保护管理体系与措施
	6～8/10

	
	
	工程进度计划与保证措施
	10～13/15

	
	
	资源配备计划
	6～8/10

	
	
	详见本章附表3-10

	
	
	详见本章附表3-10

	2.2.4
（2）
	项目管理
机构评分
标   准
	项目负责人资格与业绩
	详见本章附表3-11。项目负责人、技术负责人类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。

	
	
	技术负责人资格与业绩
	

	
	
	其他主要人员
	

	
	
	

	2.2.4
（3）
	信誉评审
	详见本章附表3-12，其中加分项目以投标人提供的证明材料为准，未提供证明材料或证明材料提供不全或不符合要求的，不加分；扣分项目以建设行政主管部门发布的文件为准。企业类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。

	2.2.4
（4）
	投标报价
评分标准
	详见本章附表3-14


	条款号
	编列内容

	3
	评标程序
	详见本章附件3-A：评标详细程序

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件3-B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否低于其成本
	详见本章附件3-C：投标人成本评审办法

	核验原件的具体要求
	没有提供原件或原件提供不全的或原件与复印件内容不一致的，则为不合格投标人。

	实行开标前资格审查的，在评标时对资格评审的要求
	已实行开标前资格审查，且同一内容已审查并没有更新的，可不对以上“第2.1.2项原件与复印件查验、第2.1.3项资格评审”二项内容进行评审。

	联合体投标人可量化审查因素指标考核标准
	联合体投标人的可量化审查因素（如类似项目经历、工程获奖情况、企业安全认证、不良行为记录情况等）的指标考核，除类似项目经历可以按照牵头人的计算外，企业工程获奖情况、企业安全认证、不良行为记录情况等分别考核联合体各个成员的指标，在此基础上，以联合体协议中约定的各个成员的分工占合同总工作量的比例作为权重，加权折算各个成员的考核结果，作为联合体投标人的考核结果。


评标办法（综合评估法Ⅱ）正文部分
1.评标方法
本次评标按照湖南省住房及城乡建设厅湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》及郴建发[2017]3号、郴建发[2018]55号、郴建发[2018]56号文件采用综合评估法Ⅱ。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 原件与复印件查验标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。
2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。

2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（l）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）信誉评分：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）信誉评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定提交的有关证明和证件的原件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于开标后资格审查的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求，评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于开标前资格审查）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；
（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对信誉计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D 。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D 。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
    3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
附件3-A：评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。
A2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件及各投标人在资格审查阶段递交的资格申请文件（适用于开标前资格审查的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4 暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）
第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在开标仪式中，由招标人指定专人负责编制投标文件暗标编码。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，评标委员会方可启开暗标封条。
A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1 形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。
A3.2 资格评审
A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4、附表3-5记录评审结果。（适用于开标后资格审查的）
A3.2.1 已实行开标前资格审查的，评标委员会一般不再对资格进行评审，但当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格审查文件中规定的标准和方法，对照投标人资格申请文件中的资料以及在开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。（适用于开标前资格审查的）
A3.3 响应性评审
A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。
A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）
A3.4 判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。
A3.4.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5 算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
A3.6 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。
A4.1 详细评审的程序
A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）施工组织设计评审和评分；
（2）项目管理机构评审和评分；
（3）信誉评审和评分；
（4）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
（5）汇总评分结果。
A4.2 施工组织设计评审和评分
A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，施工组织设计的得分记录为A。
A4.3 项目管理机构评审和评分
A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，项目管理机构的得分记录为B。
A4.4 信誉评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对信誉进行评审和评分，信誉得分记录为C。
A4.5 判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件3-C中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.6 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）
A4.6.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.6.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.6.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为D。
A4.7 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8 汇总评分结果
A4.8.1 评标委员会成员应按照附表3-15的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.8.2 详细评审工作全部结束后，按照附表3-16的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.推荐中标候选人
A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
    （1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
    （2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6.特殊情况的处置程序
A6.1 暗标评审的评审程序规定（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）
如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果完成后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审、信誉评审、投标报价评审。全部评审完成后再拆开技术标封底，技术标编号与投标人名称之间的对应关系。
A6.2 关于评标活动暂停
A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。
A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.3 关于评标中途更换评委
A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7.补充条款
……
附件3-B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。

B1.6 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8 投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

B1.9 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.10 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.11 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

B1.12未按规定提供原件或原件提供不全的。
……

附件3-C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的（以下二种情形由招标人根据情况选择）：

    □（1）招标控制价8%

    √（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%
C1.2判断投标报价是否低于成本

对低于招标控制价8%或投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：
□（一）直接作出投标报价是否低于其成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；
□（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其成本的评审结论。
√（三）将投标人有效报价的算术平均值下浮  6%  （6%～8%，具体取值由招标人根据项目情况确定，当投标人有效报价低于本设定值的，上述(一)(二)款不再适用）确定为企业成本，低于该成本的为无效报价，按废标处理。（仅当采用低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%作为启动成本评审的警戒线时，招标人方可根据项目情况选择是否采用本项）
附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

	序号
	名  称
	内    容

	1
	工程名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	结构类型及层数
	

	4
	建筑面积
	

	5
	要求质量标准
	

	6
	承包方式
	

	7
	要求工期
	

	8
	招标范围
	

	9
	招标方式
	

	10
	投标文件递交地点
	

	11
	投标截止时间
	

	12
	收到投标文件的数量
	

	13
	开标时间
开标地址
	

	14
	资金来源
	

	15
	投标人和项目负责人

资质等级
	

	16
	投标保证金
	

	17
	投标有效期
	

	18
	投标文件份数
	

	19
	评标办法
	

	20
	付款方式
	


附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

 工程名称：             （项目名称）    标段                                                评标时间：      年      月      日

	序号
	姓名
	职称
	专业类别
	工作单位
	签到时间
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


附表3-3：形式评审记录表

形式评审记录表

 工程名称：             （项目名称）    标段
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称是否一致；湖南省外企业在“湖南省住房和城乡建设网”查询的名称【或省外企业入湘登记证上的名称】（仅省外企业）上的名称是否一致
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项签字盖章要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	是否符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	联合体协议书

（如有的话）
	是否符合第二章第1.4.2条的要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	报价唯一
	是否只有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：                                                                             

附表3-4：原件和复印件核验表

原件和复印件核验表

工程名称：             （项目名称）    标段
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	2
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，不能提供原件的，其复印件是否加盖企业鲜章，能否通过扫描二维码查询
	
	
	

	3
	企业安全生产许可证副本
	原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	4
	入湘施工登记证（仅省外企业）
	原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容是否一致，是否提供原件，或所附入湘登记官网下载资料能否在湖南省住房和城乡建设网上可查
	
	
	

	5
	建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书
	原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	6
	技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	7
	施工员、质量员岗位资格证书
	最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、质量员岗位资格证书复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	8
	安全员安全考核合格证书C证
	最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	9
	关键岗位人员养老保险证明证明
	原件与投标文件投标函中所附关键岗位人员养老保险证明复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	10
	省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明（如不能提供的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果）
	原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	10
	企业基本户开户许可证
	原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

注：已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。

附表3-5：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：             （项目名称）    标段
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照
	是否具备有效的营业执照
	
	
	

	2
	企业资质等级
	是否具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质
	
	
	

	3
	企业安全生产许可证
	是否具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	4
	入湘施工
登记（仅省外企业）
	湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，且查询结果与其投标信息一致）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
	
	
	

	5
	信誉
	在最近三年内是否有骗取中标或严重违约的情形
	
	
	

	6
	关键岗位人员
	项目负责人
	项目负责人是否具备建筑工程工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，是否具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书
	
	
	

	
	
	技术负责人
	技术负责人是否具建筑工程相关专业中级及以上职称
	
	
	

	
	
	施工员
	是否具有施工员岗位资格证书
	
	
	

	
	
	安全员
	是否具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证
	
	
	

	
	
	质量员
	是否具有质量员岗位资格证书
	
	
	

	
	
	社保证明
	是否提供劳动保障部门出具的投标截止时间前近6个月的社保证明
	
	
	

	
	
	在建项目情况
	省内企业关键岗位人员和省外企业关键岗位人员在湖南省内是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准
	
	
	

	
	
	
	省外企业关键岗位人员是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则在投标函部分规定处是否提供其官方查询网址及结果）。
	
	
	

	
	
	人员配备
	关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准
	
	
	

	
	
	单位名称
	岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致
	
	
	

	
	
	省外企业证书真实性
	省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处是否提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。
	
	
	

	7
	投标保证金
	投标保证金金额、提交方式、到帐时间等是否符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

注：已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。

附表3-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）    标段

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	投标有效期是否短于招标文件规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	已标价工程量清单
	是否出现本章前附表第2.1.4项“已标价工程量清单”中规定的情形
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术标准和要求
	是否符合第七章“技术标准和要求”规定，投标文件载明的保修承诺是否符合招标文件要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-7：废标情况说明
废标情况说明
工程名称： （项目名称） 标段
	序号
	投   标    人
	不能通过审查的原因

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	……
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-8：符合要求的投标人名单
符合要求的投标人名单
工程名称： （项目名称） 标段
	序号
	投标人名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
备注：本表中投标人排名不分先后。
附表3-9：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：                                                            单位：元
	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确
投标价
	差额
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	修正后的投标总价（投标报价+Σ差额）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-10：技术标评审表
技术标评审计分表
（适用于不采用ＢＩＭ技术的建设项目）
	序号
	项  目
	评   审  标   准
	评审计分

	1
	内容完整性和编制水平
	完整、水平高
	5
	

	
	
	欠完整、水平一般
	3-4
	

	2
	施工方案与技术措施
	先进、可靠
	30
	

	
	
	可行
	25-28
	

	
	
	欠合理
	21-23
	

	3
	质量管理体系与措施
	完善、可靠
	15
	

	
	
	欠完善、欠合理
	10-13
	

	4
	安全管理体系与措施
	完善、可靠
	15
	

	
	
	欠完善、欠合理
	10-13
	

	5
	环境保护管理体系与措施
	完善、可靠
	10
	

	
	
	欠完善、欠合理
	6-8
	

	6
	工程进度计划与保证措施
	计划合理、措施可行
	15
	

	
	
	欠合理
	10-13
	

	7
	资源配备计划
	合    理
	10
	

	
	
	欠 合 理
	6-8
	

	8
	合  计
	


备注：
    1．实行暗标时技术标内出现投标人名称或者出现任何能引起判断出投标人名称的内容的，技术标计零分。
2．技术标中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。
3．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。
4．格式在内容完整性和编制水平中评审计分，每出现一类格式错误扣1分，最多扣5分。
评委签字/日期：
附表3-11：项目管理机构评审计分表
项目管理机构评审计分表
	序号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	项目负责人任职资格与业绩
	任职资格
	满足要求
	50
	

	
	
	
	基本满足要求
	40-48
	

	
	
	承担过类似项目
	5
	

	
	
	国家级奖项
	每项鲁班奖
	3
	/

	
	
	
	每项AAA级安全文明标准化工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）
	2
	/

	
	
	省级
	每项芙蓉奖工程
	2
	/

	
	
	
	每项省优质工程
	1
	

	2
	技术负责人任职资格与业绩
	任职资格
	满足要求
	20
	

	
	
	
	基本满足要求
	16-19
	

	
	
	承担过类似项目
	3
	

	3
	其他
主要人员
	人员配备合理、专业齐全
	30
	

	
	
	人员配备情况一般、专业基本齐全
	25-28
	

	
	
	人员配备欠合理、专业不够齐全
	21-24
	

	4
	合  计
	


备注：
    1．任职资格的评价因素主要为执业资格、职称、学历等内容。
    2．其他主要人员指项目主要管理人员中项目负责人、技术负责人以外的施工员、安全员、质量员等。
3．类似项目评审标准参照附表3-12备注要求。
评委签字/日期：

附表3-12：信誉评审计分表
信誉评审计分表
	号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	类似项目经历
	每项市内工程加5分，每项市外工程加4分，最多合计加两项工程
	

	2
	工程获奖情况
	国家级
	每项鲁班奖
	5
	/

	
	
	
	每项AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）
	3
	/

	
	
	省级
	每项芙蓉奖工程
	3
	/

	
	
	
	每项省优质工程
	1
	

	
	
	市级
	每项苏仙奖工程
	1.0
	

	3
	企业通过安全认证
	省级
	优秀
	8
	

	
	
	
	合格
	6
	

	
	
	市级
	优秀
	6
	

	
	
	
	合格
	4
	

	4
	企业诚信体系建设
	市级
	AAA
	8
	

	
	
	
	AA
	5
	

	
	
	
	A
	3
	

	
	
	
	BBB
	0
	

	
	
	
	BB
	-1
	

	
	
	
	B
	-1.5
	

	
	
	
	没有不良行为记录
	25
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣3分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣5分
	

	
	
	投标人
	没有不良行为记录
	75
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣２分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣４分
	

	5
	合计
	


备注：

1．类似项目经历、工程获奖情况、企业通过安全认证、不良行为记录情况、联合体投标等除本规定另有规定外均按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》相关规定执行，加分和扣分的有效期限计算以提交资格审查申请文件（或投标文件）截止时间为准。

2．鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）加分累计不超过1项；芙蓉奖、省优质工程加分累计不超过2项；苏仙奖加分累计不超过5项；当芙蓉奖、省优质工程超过2项部分和苏仙奖累计超过5项部分，按表中标准的1/5加分。

3．类似项目经历和工程获奖情况加分详见第二章投标人须知前附表规定。企业和项目负责人类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件（招标工程应同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收记录表（适用专业工程招标）】；非招标工程应同时提供合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收记录表（适用专业工程招标）】），并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。工程获奖情况证明材料，投标人不能提供原件的，则应提供证明材料真伪官方查询网址。

4.本招标项目对省优质工程、苏仙奖奖项加分，其它奖项均不加分。
5省外企业不按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的项目负责人、投标人的不良行为记录单个子项分别按10分、50分计分。

6．投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》规定第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。

7．企业诚信体系建设计分，以最新（近）诚信等级评定结果文件为准。

评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-13：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	序号
	招标控制价
	投标报价
算术平均值
	投标报价
	本项目成本评审警戒线
	比较结果

	
	
	
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审结论
	 □低于成本     □不低于成本

	评
审
意
见
概
要
	

	评
标
委
员
会
全
体
成
员
签
名
	年   月   日       


附表3-14：投标报价评审计分表
投标报价评审计分表
	序号
	项       目
	评分标准
	备       注

	1
	最终投标价＞基准价

	从0开始每升1%减2分，即100-2*100X
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即
最终投标价—基准价
                  ×100%
      基准价

	2
	最终投标价=基准价
	100分
	

	3
	最终投标价＜基准价

	从0开始每降1%加1分，即100＋100X
	

	投标人
	投标报价
	最终投标价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对投标报价的调整记录：


备注：
    1．投标报价得分，基本分100分。
    2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。
    3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。 
    4．基准价公式： 
                    A1+A2+……＋Ai+……＋An
       基准价=                N                
       i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
    5．投标报价加分最多加3分，投标报价最高得分为103分。
    6． 最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。
评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-15：权数取值表
权数取值表
	序号
	项     目
	权        数
	具体权数取值

	
	
	综合评估法（Ⅰ）
	综合评估法（Ⅱ）
	

	1
	技术标（K1）
	
	0.15-0.25
	0.25

	2
	项目管理机构（K2）
	
	0.10-0.15
	0.15

	3
	信誉（K3）
	0.15-0.25
	0.15-0.25
	0.15

	4
	投标报价（K4）
	0.75-0.85
	0.45-0.60
	0.45


附表3-16：综合得分计算表
综合得分计算表
	投标人（                                  ）                  总分（         ）

	评委编号
	单   项   评   分

	
	技术标
	项目管理机构
	信誉
	投标报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单项得分Pi
	
	
	
	

	权数Ki
	
	
	
	

	Ki Pi
	
	
	
	


备注：
    1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。
2．采用综合评估法（Ⅱ）的技术标和项目管理机构单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
3．采用综合评估法（Ⅱ）的，投标人综合得分为技术标、项目管理机构、信誉、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表3-15）之和。
4．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。
评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-17：经评审的投标人排序表
经评审的投标人排序表
工程名称： （项目名称） 标段
	排序
	投标人名称
	投标报价（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-18：中标候选人表
中标候选人表
工程名称： （项目名称） 标段
	排序
	中标候选人
	投标报价（万元）

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：
评标委员会全体成员签字：
监督人员签字：
                                                       日期：     年    月     日
第四章 合同条款及格式
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。

（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》 2014年）的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1．专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：湖南五环时代体育场馆运营管理有限公司永兴分公司    
承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 永兴县五环时代文体广场项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：永兴县五环时代文体广场项目。
2.工程地点：永兴县便江镇城郊村（内环南路与凤凰岭路交叉口处东南向）。
3.工程立项批准文号：永发改复[2015]117号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围及内容：

本项目的土建及装饰装修工程、水电及设备设施安装工程、区内道路工程、室外运动场、室外地下综合管网敷设，专业工程及配套工程(装配式体育馆钢结构、墙板及屋盖系统，弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程）施工图范围内的全部工程内容，具体以招标清单为准；

1. 建筑工程：

①本项目轻钢装配式体育馆土建工程、配套用房土建、装饰装修、拼装游泳池结构工程。

②室外总图工程：

 地下综合管网、道路工程(含人行道及照明)、围墙、挡土墙、室外运动场、消防水池、垃圾站、公厕等。

③水电安装工程：

给水系统［不含消防栓（箱）给水］，市政给水总表后至各用水终端； 

排水为室内各排水点至市政雨污水管网；

    室内照明，体育专用照明，设备设施供配电系统【箱变或配电房至各用电设备设施配电箱（含）】。

2. 专业工程及配套工程：

    ①、因专业及工艺的特殊性，本项目专业工程及配套工程：拼装泳池，弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程在发包方的监督下由总承包单位依法依规选择专业分包单位，由总承包单位与各专业分包单位签订分包合同，总承包单位负责统一施工管理。

    ②、弱电工程（专业资质二级）：

    a、智能监控系统：建筑机电设备监控系统、安全技术防范系统、建筑设备集成管理系统等；

    b、通讯网络系统：综合布线系统（不含火灾自动报警）、语音通信系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统、电子会议系统等；

    c、机房工程：弱电机房设备设施

    d、计时计分系统

    ③、消防工程(专业资质二级) ：消防栓（箱）系统及室外消防栓、消防接合器、自动喷淋系统、自动消防水炮（智能扫描灭火装置）、自动报警及联动控制系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘、安全疏散指示系统、并与各区域消防栓（箱）、喷淋管网联接等。

④、园建景观绿化工程（专业资质二级）：园建景观土石方挖填夯实、树池、花池、景观小品及景观灯、雕塑、健身广场铺装、停车位及步行道铺装。种植土回填、土壤改良、地形整理，乔木、灌木、花卉及草皮种植，苗木养护等。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：303天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行的国家《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保工程质量一次性验收合格，并创评市级优良工程。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                             （¥         元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                         （¥         元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                         （¥         元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                         （¥         元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                         （¥          元）。

2.合同价格形式：                                。

五、项目经理

承包人项目经理：                                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                              签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                             生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。

发包人：  （公章）           承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：       组织机构代码：                  

地  址：       地  址：              
邮政编码：       邮政编码：          
法定代表人：           法定代表人：               
委托代理人：           委托代理人：               
电  话：   电  话：       
传  真：   传  真：       
电子信箱：                 电子信箱：     
开户银行：   开户银行：     
账  号：       账  号：       

                     第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人按照法律规定和发包人、监理人的要求，应配合受委托的检测机构，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，根据检测机构提供的检测报告，编制工程质量报表，报送监理人审查。承包人还应按照法律规定和发包人、监理人、检测机构的要求进行施工现场取样，提供试验样品，进行工程复测并应提交测量成果及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，安全文明费支付方案应符合以下规定：

⑴合同工期在一年以内的工程，建设单位应在办理工程项目安全受监手续时将安全文明费一次性支付到位；

⑵合同工期在一年以上两年以内的工程，应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%，剩余50%应在工程开工满一年前支付到位；

⑶合同工期在两年以上的工程，应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%，开工满一年前，再支付安全文明费的30%，开工满二年前剩余费用全部支付到位。

发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的扬尘、大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由受委托的检测机构负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求配合受委托的检测机构进行检验或试验，检验或试验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验和检验业务

9.1.1  试验和检验是指工程检测机构接受发包人委托，依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全和使用功能项目的抽样检测和进入施工现场的建筑材料、构配件、工程设备和工程的取样检测。

9.1.2  试验和检验除专用合同另有约定外，应由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测。发包人应与检测机构签订书面委托合同，并支付相应的检测费用。发包人签订委托合同后的7天内应将被委托的检测机构名称及委托事项告之监理人、承包人。监理人、承包人必须将试验和检验交由被委托的检测机构进行。检测机构完成试验和检验业务后，出具检测报告。检测经发包人、监理人确定后，由承包人归档。

9.2取样

检测试样的取样，应严格执行工程建设的标准和国家的有关规定，在监理人和（或）发包人的监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，对试样的真伪负责。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定配合受委托的检测机构进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2合同约定试验属于承包人自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求和质量标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划和试验经费，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其他工程数量发生变化时，其相应的综合单价除专用合同条款另有约定外，按下列规定调整：

1. 当分部分项工程量项目变更后调增量小于原工程量的15%（含15%）时，其综合单价按原综合单价确定。

2. 当分部分项工程量项目变更后调增量大于原工程量的15%以上部分，或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参照市场价）确定，但投标人投标报价时的优惠比例应予保持。

3. 当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价按原综合单价确定。

10.4.1.2 因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时，承包人应提出调整措施项目费，并将拟实施的方案报送监理人审核、发包人确认，按下列约定调整措施项目费：

1. 安全文明施工费应按调整后清单项目费和措施项目费计算。

2. 按系数计算的措施项目费，按调整后的清单项目费为基数调整。

3. 按总价计算的措施项目费，按实际发生的措施项目调整。

4. 按单价计算的措施项目费，按10.4.1.1的规定调整。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械台班单价进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

① 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过风险范围时，据实调整。

② 承包人在投标报价中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格的风险范围时，据实调整。

（3）风险范围及幅度，专用合同条款有约定的按其约定，专用合同条款没有约定，按以下幅度为准：

① 建筑工程、市政工程与仿古建筑工程的风险幅度值为±3%。

② 装饰工程、安装工程与园林景观工程的风险幅度值为±5%。

（4）发生合同工期延误，应按下列约定，确定合同履行期的价格：

因非承包人原因导致工期延误，计划进度日期后续工程的材料、工程设备价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者之间的较高者。

因承包人原因导致工期延误，计划日期后续工程的材料、工程设备价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者之间的较低者。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（5）施工机械台班单价的调整，根据机械台班中所包括的人工和燃料、动力数量按第11.1款中的第2种方法调整。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12..2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工图设计文件和施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕，并在建设主管部门质量监督机构监督下组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

15.3.3 质量保证金的退还

发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3安全生产责任保险

承包人应依照法律规定为本企业施工项目缴纳安全生产责任保险。除专用合同条款另有约定外，安全生产责任保险由项目总承包人及与发包人直接签订工程承包合同的专业承包人分别缴纳。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险与安全生产责任保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险与安全生产责任保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：招投标文件、技术资料、经济签证资料、设计修改变更文件、合同履行过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                           ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

1.1.2.5设计人：

名称：                            ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                  

                                             。

1.1.3.2 永久占地包括：                              。

1.1.3.3 临时占地包括：                              。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 

                                                   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                             。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：               。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：           ；

发包人向承包人提供图纸的数量：           ；

发包人向承包人提供图纸的内容：           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                

         ；

承包人提供的文件的期限为：               ；

承包人提供的文件的数量为：                  ；

承包人提供的文件的形式为：             ；

发包人审批承包人文件的期限：              。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，并承担相关费用，发包人应协助承包人办理上述手续。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目红线占地范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供任何施工道路，承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理场内施工道路修建、维修、养护和管理。若承包人需要铺设用地红线内的施工道路，应与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，且一切费用由承包人负责，发包人不就此项内容增加任何费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。                                                  

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                             。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                                         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                                             。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                               。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：综合单价不调整，工程量按实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在错项、漏项及工程特征变化的、材料价格波幅超约定范围的；（2）其他情况均不予调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                              ；

身份证号：                            ；

职务：                              ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：               。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                          。

发包人是否提供支付担保：                                。

发包人提供支付担保的形式：                                 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                               。

承包人需要提交的竣工资料套数：                                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                                。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                  。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                  。

（10）承包人应履行的其他义务：
1、该工程为永兴县民生重点项目，承包人必须随时做好迎接上级各部门的检查工作，包括施工场地清洁、项目概况宣传标识标牌； 
2、承包人在施工时，应主动与其他施工单位密切配合，做好预留、预埋等施工工作。协调好相关职能单位及周边的各种社会关系，因承包人自身原因未及时预留、预埋而产生的凿槽、凿洞及修复费用均由承包人负责，或未处理好周边社会关系（因征地拆迁等历史遗留问题引起的矛盾纠纷除外）而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3、承包人应按政府有关主管部门规定，办理好有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担由此发生的费用，由于承包人自身原因造成的损失和罚款由承包人承担。                                     
4、承包人应无偿向发包人（含监理人）提供三间办公室，每间办公室面积不小于20平方米。
5、本合同签订后三十天内承包人必须编制好施工组织设计或施工方案、施工图预算、施工措施计划、施工总进度计划。人员、机具、设备、材料等进场计划，用水用电计划报发包人和监理人审核确认后，确保按进度计划要求组织实施，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

6、负责施工区域内的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维护工作。

7、承包人应维护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则由承包人负责全部赔偿责任。
8、承包人应对本工程的资金设立专门帐户，并做到专款专用。
9、负责协助发包人办理施工许可证、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资料。
10、承包人应对投标报价所报单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定外，承包人的投标报价包括了合同内列明和包含的应由承包人承担的全部风险、责任、义务和所发生的一切费用，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。
11、承包人对本合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。
12、本工程在施工过程中存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理人的协调指挥（承包人对发包人和监理人的协调和指挥若有异议，须当即提出，并有义务提出更为合理的方法或措施），积极协调配合其他单位的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定团结，保护现场及第三人的财产和人身安全。
13、民工工资的支付
a.承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于本地最低工资标准。
b.承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额、领取人签字记录等工资支付情况，并保存备查。
c.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。
d.承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                              ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                          ；                   

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                            。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：       。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：        。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：         。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                                               。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                                                  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：          
                                                               。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     
                                                              。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、钢筋混凝土主体结构工程。
主体结构、关键性工作的范围：全部钢筋混凝土结构工程  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

①、因专业及工艺的特殊性，本项目专业工程及配套工程：弱电智能化，消防，总图园建景观绿化工程在发包方的监督下由总承包单位依法依规选择专业分包单位，由总承包单位与各专业分包单位签订分包合同，总承包单位负责统一施工管理协调。

②、弱电工程（专业资质二级）：a、智能监控系统：建筑机电设备监控系统、安全技术防范系统、建筑设备集成管理系统等；b、通讯网络系统：综合布线系统（不含火灾自动报警）、语音通信系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统、电子会议系统等；c、机房工程：弱电机房设备设施d、计时计分系统；

③、消防工程(专业资质二级) ：消防栓（箱）系统及室外消防栓、消防接合器、自动喷淋系统、自动消防水炮（智能扫描灭火装置）、自动报警及联动控制系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘、安全疏散指示系统、并与各区域消防栓（箱）、喷淋管网联接等。

④、总图园建景观绿化工程（专业资质二级）：园建景观土石方挖填夯实、树池、花池、景观小品及景观灯、雕塑、健身广场铺装、停车位及步行道铺装等。
其他关于分包的约定：

①工程施工总承包人对可依法进行分包的弱电智能化，消防，总图园建景观绿化专业工程及配套工程实行总包管理和协调，并提供施工配套服务，按该专业工程的合同价的直接费不高于2.5％向专业工程分包人计取总包管理费和施工配套费。总承包人对发包人进行的平行发包（体育工艺、空调、扩声、L E D显示屏系统）的专业工程及配套工程实行总包管理和协调，按该专业工程的合同造价直接工程费的1．0％向该专业分包人计取总包管理费。

②总承包单位应为其专业工程施工单位提供一切施工方便，包括使用施工现场的水、电(提供接驳点由分包人自行装表计量)、场内施工道路、临时围墙、场地、塔吊、施工电梯、脚手架、部位损坏及缺陷修复，已施工完的分部分项工程成品保护和管理，并对其工程进度、安全、质量、文明施工、资料归档进行现场协调管理。总承包人不能再以任何理由向专业工程施工单位收取其他综合费用。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                               。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：       。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

承包人应在签订施工合同前，按承包范围内的中标工程造价（依法可分包的专业工程由专业施工分包单位缴纳履约保证金）的8%向发包人缴纳履约保证金（以银行转账方式 ，非保函形式），履约保证金在施工期间内按施工进度分期无息返还。

本项目建筑工程合同履约金分两次无息返还，全部工程完成基础至±0．00并验收符合合同约定质量标准后返还履约金的50％；全部工程完成达到竣工验收条件时返还履约金50％。
专业分包工程（弱电智能化，消防，总图园建景观绿化）合同履约金分两次无息返还，工程施工完成至合同工程量的50％返还履约金的50％；全部工程完成达到验收条件时返还履约金的50％；履约保证金的返还均以银行转账方式。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定


关于监理人的监理内容：                                          。

关于监理人的监理权限：                                          。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
                                                                 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                              ；

职务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                          
电子信箱：                          ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                          ；
（2）                                                          ；
（3）                                                          。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按现行的国家《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保工程质量一次性验收合格，并创评市级优良工程。
关于工程奖项的约定：承包人工程质量经验收合格并评定为市级优良工程，且满足本项目的设计和使用要求，发包人不予奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：             
                                                               。

监理人不能按时进行检查时，应提前   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：一般事故率控制在3‰以内，杜绝重大伤亡事故发生。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                           。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

安全文明措施费包含在承包人的中标工程造价内，按规定发包人在办理本合同工程施工报建时先行支付到政府安监部门监管专用帐户，由承包人按湖南省安全文明措施费支付比例和支付期限管理规定的时间节点办理相关手续后支付，抵作承包人同期工程进度款 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：             
                                                               。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                       。

                                                               。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                                               。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                               。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                           。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                     。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                      
                                                               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期完成按2000元／天计算违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同总价的2％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                            
                                                               。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                            
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                    。

                                                               。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应在单项项目施工前两个月内必须按设计图和规范要求，向发包人报送材料、设备品牌、规格、型号及报价（不少于三个品牌，并提供样品封存），供发包人参考选定品牌，并实施材料、设备询价、定价、签证。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  该项费用已包含在安全文明措施费内，费用由承包人承担  。
9. 试验与检验

试验与检验费用的约定：

①本工程所有原材料、半成品、成品必须按规范规定进行取样，送具有相应资质的检测机构进行试验检测，并出具试验检测报告，检测试验合格后方可使用。检测机构对建筑结构现场抽样试验检测和水电安装工程现场测试，其全部检测试验费均由承包人承担。

②基础检测，消防部门的建筑消防水、电检测，防雷接地检测，室内环境检测，第一次检测费用由发包人负责。若因承包人施工质量问题检测不合格，导致基础补强或作技术处理及其他需返工、整改、复测、由此造成的费用和工期延误概由承包人负责。 

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                         。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:

 1、零星机械台班、计日工按市场价进行签证，或现场发生的以总价包干形式的零星项目签证，结算时另加税金进入结算造价。

2、主要材料价格波幅超过±5%（不含5％）时，竣工结算时按发包人签证价格进行材料价差调整。

3、发包人暂定的工程量（详见工程量清单）在施工过程中发生变化，竣工结算时按实调整，单价不调整。

4、重新组价部分：清单漏项、错项及施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目重新组价。

5、原工程量清单中有相同或类似清单项目综合单价的，可参照清单中相同或类似清单项目的综合单价计算确定；

6、原工程量清单中没有相同或类似清单项目综合单价的，由承包人按建设主管部门颁发的计价办法及相关文件为依据上报合理的综合单价，经发包人或其委托的审计机构审定后的综合单价计取。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                             
                                                               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                             
                                                               。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息综合预算价进行主材价格调整。

（2）关于基准价格的约定：招标同期的综合预算发布价 。
①、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

    ③、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同执行单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）施工期间内主要材料因市场价格波动幅度在±5%内（含±5%）。

（2）管理风险（含管理费和利润等）、技术风险、施工工艺风险、安全风险和环境风险等。

风险费用的计算方法：承包人投标报价已自行考虑 。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同10．2．1．1条款执行

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                           
                                                               。
风险费用的计算方法：                                           
                                                               。
风险范围以外合同价格的调整方法：                               
                                                               。
3、其他价格方式：                                              
                                                               。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不付预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：
①、发包人提供的本工程施工图及与之配套的国家及行业规范、标准、设计变更图、图纸会审纪要，按现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
②、发包人、监理人、设计单位的技术交底文件；

③、发包人、承包人、监理人三方现场签证，审计人参与见证。
④、发包人、监理人、审计人确认的工程洽商函、会议纪要。

⑤、发包人、监理人以洽商函方式认可并批准的承包人提交的专项施工方案。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月为计量周期 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月25日前计量上月20日至当月19日已完工程量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                 。

12.4 工程进度款支付

付款周期

关于付款周期的约定：

①本合同工程无预付款，根据施工进度，每两个月支付一次工程进度款。每次凭10%增值税专用发票支付已完工程价款的70％；工程竣工验收合格后90天内凭10%增值税专用发票付至已完工程价款的80％；办理竣工结算且出具结算审定报告后六个月内凭全额10%增值税专用发票付至结算总价款的97%，留3%作为质保金，质保金返还按国家规定执行。
②现场经济签证或以总价包干的零星项目工程款（不含设计变更）不支付进度款，纳入竣工决算后支付。

③安全文明措施费随工程进度款支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                
                                                               。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                
                                                               。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                           。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                     。

（2）发包人支付进度款的期限：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                            
                                                               。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                 
                                                               。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                       
                                                               。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                                             。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                               。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                   
                                                               。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                

                                                               。

（1）单机无负荷试车费用由                                  承担；

（2）无负荷联动试车费用由                                  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                    。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                             。

竣工付款申请单应包括的内容：                                 
                                                               。

14.2 竣工结算审核

承包人在工程竣工验收后45天内，提交工程竣工结算书一式肆份(电子文档一份) ，发包人在收到竣工结算之日起15天内，负责将承包人报送的工程竣工结算送委托的第三方审计机构进行审计，发包人应督促审计机构在90天内完成对工程结算的审核(承包人原因除外) ，并以此审定造价作为该合同工程决算总造价。承包人报送的结算总额超过第三方审计机构结算审定报告总额的5%以上（不含5%），超出部分的审计费用由承包人承担，同时承包人必须办理完工程竣工验收备案手续，取得工程质量验收合格证后，工程款支付至承包人决算总价款的97％。
发包人审批竣工付款申请单的期限：                                。
发包人完成竣工付款的期限：                                      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                     
                                                               。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                               。
承包人提交最终结算申请单的期限：                               。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    
                                                               。

（2）发包人完成支付的期限：                                      。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按发包人与承包人的最终结算总价款的3％扣留质量保证金；
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                              ； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:                                                  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                             。

关于质量保证金的补充约定：                                     
                                                               。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   
                                                               。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                         
                                                               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                                               。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         
                                                               。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      
                                                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：              
                                                               。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                   。

（7）其他：                                                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                         
                                                               。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
 从承包人的工程款及履约保证金中扣除，不足部分由承包人补足，计算方法为:按专用条款约定的比例及实际违约次数(天数)计算，导致合同解除的，承包人按合同总价款30%的标准向发包人支付违约金，该违约金与其他专用条款约定的违约金分别计算，合同解除后承包人逾期撤场的，按1万元/天计算违约金，直至承包人整体撤场。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                              
                                                               。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

                                                               。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                       。
18.3 安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：
1、施工人员工伤事故保险：承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
2、人身意外伤害保险：承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
3、第三者责任保险：承包人在施工期内，因工程意外事故造成的，依法应由被保人负责的工地上及毗邻区域的第三者人身伤亡及财产损失，按规定缴纳保险费。并向发包人提交其已投保的各项保险凭证和保险单复印件。
4、承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、现场材料和工程设备等办理保险。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                            。

20. 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：              
                                                               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                       。
选定争议评审员的期限：                                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                               。

其他事项的约定：                                               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                                     人民法院起诉。

附件

1. 协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

2. 专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                         

　　承包人（全称）：                                        

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                       

                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  年；

3．装修工程为   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  年；

5．供热与供冷系统为  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  年；

7．其他项目保修期限约定如下：                            

                                                         。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     

                                                            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：     承包人（公章）：           
地  址：    地  址：       
法定代表人（签字）：   法定代表人（签字）：      
委托代理人（签字）：   委托代理人（签字）：      
电  话：  电  话：     
传  真：  传  真：     
开户银行：  开户银行：   
账  号：       账  号：    
邮政编码：    邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

 
                                      （发包人名称）：

鉴于                  （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                      （承包人名称，以下简称“承包人”）于   年               月  日就                  （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                   元（小写：¥       ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                         
邮政编码：                                     
电话：                                         

传真：                                         
      年     月     日

附件9 ：

预付款担保



                                      （发包人名称）：

根据                （承包人名称）（以下称“承包人”）与          
               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年   月   日签订的                      （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（小写：¥         ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）                  
地址：

  

   
                         
   
邮政编码：

                      

   




电话：

  

                           




传真：

  

                          




          年  月  日

附件10:  

支付担保

                                                   （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于  

       年   月   日签订了                           （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的    %，数额最高不超过人民币元（大写：                         （小写：          ）  。
二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后   日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                                    人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                       （盖章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字）

地址：                                                
邮政编码：                                            
传真：                                                 
      年  月  日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第五章 工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量计算规范》（简称“国家计算规范”）、湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程计价办法》（以下简称“计价办法”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价办法中规定的工程量计算规则中没有的项目，在本章第1.4款及本文件《第四章 合同条款及格式》中约定；计价办法中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款及本文件《第四章 合同条款及格式》中也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：    
1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2.招标控制价编制说明及公布内容
2.1 招标控制价编制依据
2.1.1 本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单；
2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》；
2.1.3 依据湖南省2014建设工程工程量清单计价办法及消耗量标准，湘建价【2016】72号文（关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》、湘建价【2016】134号文、湘建价【2016】160号文件、湘建价(2018)101号文件一般计税法的计费程序和标准计取。人工费按湘建价【2017】165号文《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》执行；综合人工土建、安装按88元/工日，装饰人工按110元/工日计取。主要设备、材料价格按郴州市建设工程造价管理站发布的建设造价2018年第二期综合预算价及市场询价(综合预算价缺项的材料价格按市场询价经相关人员核定报集团投资管理部审核后列入）。
2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价；
2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；
2.1.6 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
2.1.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；
2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
2.1.9 其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；
……
2.2 本招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构（招标人根据情况选择）编制和复核，并已报备案。
2.3招标控制价公布内容
2.3.1本项目设招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表第10.2项（适用于招标控制价与招标文件一同发布的情形）。

2.3.1 招标控制价招标代理机构将在投标截止时间十五日前在 上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。（适用于招标控制价与招标文件不在同一时间发出的情形）
2.3.2 投标人在投标截止时间10日前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间15日前在上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。
2.3.3 招标控制价公布的内容
（1）工程计价总说明（包括但不限于：暂列金额；暂估价；暂估价中的专业工程暂估价；总承包服务费计算方式；规费、税金（销项税额或应纳税额）、附加税额、安全文明施工费的取费率依据等）
（2）建设项目（单项工程）工程造价汇总
（3）单位工程费用
（4）单位工程工程量清单与造价
（5）总价措施项目费
（6）规费（其中：社会保险费）
（7）税金（销项税额或应纳税额）
（8）附加税额
（9）其他项目费
（10）人工、主要材料、机械台班单价
（11）其他
说明：招标控制价公布的内容除第（1）项和第（2）项和第（9）项中的暂列金额、暂估价内容必须公布外，第（3）项至第（8）项、第（10）项及第（9）项中的其它内容由招标人根据项目具体情况选择需公布的内容，第（11）项由招标人根据需要进行补充招标控制价需公布的内容。
2.4招标控制价应按本章第2.1款的规定编制，不应上调或下浮。
3.投标报价说明
3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本招标文件、招标工程量清单；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》；
（3）《湖南省建设工程计价办法》（湘建价［2014］113号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35号）、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发〈2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）〉的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）和湘建价(2018)101号文；
（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（10）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；
……
3.2 工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、各项费用和利润、税金（销项税额或应纳税额）和附加税额，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
3.5“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价由直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）附加税额及其他项目组成，并且“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价应当与单位工程费用计算表中的直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）、附加税额及其他项目的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。
3.6单位工程工程量清单与造价表按下列要求报价：
3.6.1单位工程工程量清单与造价表中的项目编码、项目名称、计量单位与工程量计算规则应与“国家规范”一致。
3.6.2项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由招标人在招标文件中统一给定，投标人应按照招标人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求实行合同工程计价。
3.6.3应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
3.6.4 材料、机械台班单价采用一般计税法时执行除税单价，采用简易计税法时执行含税单价。
3.6.5各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
3.6.6投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“清单项目人材机用量与单价表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格及发生的采购保管费，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用及落地之后发生的仓储、保管、仓储损耗等费用，但是不包括从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。
3.7 措施项目按下列要求报价：
3.7.1招标人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。
3.7.2 措施项目清单计价应根据招标人在招标文件中统一给定的措施项目清单及投标人的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。
3.7.3总价措施项目费中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
3.7.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
3.7.5对于可计量的措施项目费，应按照“清单项目直接费用预算表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
3.8 其他项目费应按下列规定报价：
3.8.1暂列金额由招标人在招标文件中统一给定，投标人按招标人给定的暂列金额计入投标总价。
3.8.2材料（工程设备）暂估价由招标人在招标文件中统一给定，投标人计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由投标人按招标人给定的暂估价金额计入投标总价。
3.8.3计日工按招标人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括税金和附加税额，其中：
（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；
（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。
3.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
3.9规费、税金和附加税额应按“单位工程费用计算表”及“清单项目费用计算表（综合单价表）”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3.15 有关投标报价的其他说明：
3.15.1 人工工资单价按工程造价管理机构发布的工程造价信息确定，且不得低于最低工资标准。
3.15.2投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。

4.其他说明
4.1 词语和定义
4.1.1 一般计税法
一般计税方法的应纳税额，是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式：应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
4.1.2 招标工程量清单
招标人依据“”“国家计算规范”、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
4.1.3 已标价的工程量清单
随同合同文件组成的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
4.1.4  销项税额
销项税额，是指纳税人发生应税行为按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税额。销项乘客计算公式：销项税额＝销售额×税率。
4.1.5  进项税额
进项税额，是指纳税人发生购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产，支付或者负担的增值税额。
4.1.6 附加税额
附加征收税费包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
4.1.7 措施项目
为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
4.1.8 风险费用
隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。
4.1.9 暂列金额
招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确定等的费用。
4.1.10暂估价
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
4.1.11规费
根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。规费项目包括工程排污费、职工教育和工会经费、住房公积金、安全生产责任险及社会保险费。
4.1.12签约合同价（合同价款）
发承包双方在工程合同中约定的工程造价，即包括直接费、各项费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）和附加税额、其他项目费组成。
4.1.13 总价项目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的项目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有项目均是总价项目，视同按项计量（合同条款第10条约定的变更除外）。
4.1.14 单价项目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的项目。
4.1.15 项目编码
分部分项工程项目清单中所列的项目名称的数字标识和代码，项目编码与项目编码同义。
4.1.16 项目特征
构成分部分项工程项目清单项目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征。
4.1.17 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人进行的施工图纸会审交底，相关单位及周边环境的协调管理，相关施工项目的衔接协调、隐蔽工程及疑难问题的研究处理，分部分项工程质量的相关竣工验收，技术经济资料的归口管理等一系列由施工到竣工验收过程中招标人与分包人的工作都必须有总包单位参入协调管理的支出费用。已包含在分包专业工程造价中。
4.1.18工程配套费
专业工程分包人利用总承包人的脚手架、施工及生活用水用电、垂直运输机械；分包人施工引起的结构表面修补；临时设施的使用；建筑垃圾的清理外运等所需的费用。已包含在分包专业工程造价中。
4.1.19同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
4.2 工程量差异调整
4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“单位工程工程量清单与造价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
4.2.2投标人可对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“单位工程工程量清单与造价表”中每个项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单及项目特征描述存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。
4.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第4.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第4.2.2项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节4.2.2项要求对招标人提供的工程量清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包括对工程量清单的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的单位工程工程量清单与造价表。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的清单项目，只要在招标人提供的工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
4.3 暂列金额和暂估价
4.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额已经包含与其对应的各项费用（含管理费、规费）和利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额计入投标总价。
4.3.2 “材料（工程设备）暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格及发生的采购保管费，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用及落地之后发生的仓储、保管、仓储损耗等费用，但是不包括其本身所对应的各项费用（含管理费、规费）和利润、税金（销项税额、应纳税额）和附加税额以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的各项费用（含管理费、规费）和利润、税金（销项税额、应纳税额）和附加税额。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入工程量清单相应项目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的各项费用（含管理费、规费）和利润包含在工程量清单相应项目的综合单价中，并计取相应的税金（销项税额、应纳税额）和附加税额。
4.3.3“专业工程暂估价及结算表”中所列专业工程已经包含与其对应的各项费用（含管理费、规费）和利润。
4.3.4 本工程专业工程暂估价详见《专业工程暂估价及结算表》。
4.4 其他补充说明
若本章说明与工程量清单编制说明不一致，以工程量清单编制说明为准。
5.工程量清单（另册）
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第六章  图  纸

1.图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.图  纸

以招标人实际发放的图纸为准，图纸由招标人提供。
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第七章  技术标准和要求


第一节  招标项目概况和说明

工程建设地点的现场施工条件

___交通、电力和服务设施较为完善，可以满足工程建设施工需要。临时设施均由施工单位自行搭设，招标人仅提供场地、水电源。____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______

工程建设技术标准
工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003
《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001
    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

_____签订施工合同时另行约定____　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____

工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
______　签订施工合同时另行约定　　____　_______　　____　_　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　
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第八章  投标文件格式

第一部分 投标函部分格式

              （项目名称）            施工招标

投  标  文  件

（投标函部分）

（招标编号：         ）
         投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

        年         月         日
目    录

一、投标函及投标函附录
（一）投  标  函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金
五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
附2：主要项目管理人员简历表
六、拟分包计划表（如有）

七、资格审查资料
（7.1）投标人基本情况表
（7.2）近年财务状况表
（7.3）近年完成的类似项目情况表
（7.4）正在施工的和新承接的项目情况表
（7.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表
（7.6）证件复印件
（7.7）拟投入本工程的主要施工设备表
（7.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件
（7.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况
（7.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况
八、其他
九、承诺书
说明：

    1.实行开标前资格审查的，且评标办法采用综合评估法Ⅰ、Ⅱ的，以上第7.1项、第7.2项、第7.4项、第7.5项可不提供。

2.实行开标前资格审查的，且评标办法采用评标办法采用经评审的最低投标价法、合理定价评审抽取法、最低投标价法的，以上第7.1项至第7.5项、第7.8项至第7.10项可不提供。

3.实行开标后资格审查的，且评标办法采用评标办法采用经评审的最低投标价法、合理定价评审抽取法、最低投标价法的，以上第7.2项至第7.5项、第7.8项至第7.10项可不提供。

一、投标函及投标函附录

（一）投  标  函

致：                              （招标人名称）
在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                  元

RMB￥：                                          元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

        直接费用：RMB￥：                                 元
        费用和利润：RMB￥：                               元

其中：安全文明费RMB￥：  元，规费：RMB￥：    元，其中社会保险费：RMB￥：    元
建安费用：RMB￥：           元

        销项税额：RMB￥：                元

        附加税费：RMB￥：                          元

其他项目费：RMB￥：    元
     （其中专业工程暂估价：      暂列金额：
BIM专项费用：       \）
如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。
我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内提交中标金额  %的履约保证金。

投标人（盖章）：                             

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：          资质等级     
	

	2
	工期
	
	              
	

	3
	质量标准
	
	
	

	4
	保修要求
	
	
	

	5
	缺陷责任期
	
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	
	     
	

	7
	分包
	
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	
	           元/天
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	
	                    
	

	10
	预付款额度
	
	
	

	11
	质量保证金额度
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖章）：                            

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

                                             日期：      年      月      日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                         

单位性质：                           
成立时间：       年       月       日

经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

                             投标人：           （盖单位章）

        年        月        日

二、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）         标段施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证明

	  法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）
           年       月       日
备注：请另准备本授权委托书原件一份，开标会时单独提交。
三、联合体协议书（本项目不适用）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、投标保证金

附投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单复印件

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明复印件，管理过的项目业绩招标工程应同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】复印件；非招标工程应同时提供合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

	姓  名
	
	职  称
	

	职  务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书证号
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；
省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的项目负责人无在建工程证明复印件（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果），附于本表后。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、安全员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证、养老保险证明复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件，项目技术负责人还须附学历证和职称证，不需附岗位资格证书。主要业绩须附            。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	拥有的岗位资格
	
	专业职称
	

	岗位资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作


	


注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；
省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明复印件（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果），附于本表后。
  2.省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件（如不能提供真实性证明的，则提供证书真伪查询官方查询网址及结果），附于本表后。
六、拟分包计划表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

七、资格审查资料

（7.1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人人员
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（7.2）近年财务状况表

备注：在此附经会计事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

（7.3）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（项目经理）
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1.类似项目有效时间以提交投标文件截止时间前36个月内竣工验收的工程为有效。
      2.本表后附类似项目证明资料复印件，招标工程应同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】；非招标工程应同时提供合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（7.4）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（项目经理）
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（7.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（7.6）证件复印件

包含：

企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，提供查询结果）或入湘施工登记证（处于有效期内）的复印件（仅省外企业提供）。
（7.7）拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（7.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件

（7.9）企业及拟任项目负责人所承担工程获奖情况

	序号
	工程名称
	获奖时间
	奖项名称
	证明材料索引

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、有效时间：以湘建建[2013]282号文规定为准。
    2、拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程。
    3、鲁班奖附中国建筑业协会每年评选确定的公布文件复印件；全国建筑工程装饰奖附中国建筑装饰协会每年评选确定的公布文件复印件；其他奖项附工程获奖证书复印件或表彰文件复印件（含官方网站下载的表彰文件打印件）。

（7.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况

不良行为记录的发生情况，其中企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），附有关证明文件和资料复印件。
省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件或相关官方网站下载资料。

扣分期限内的不良行为记录情况
	序号
	发生时间
	简要情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、其他

根据高检会[2015]5号文件，投标人必须提供近三年行贿犯罪档案情况的查询结果或近三年无行贿犯罪档案承诺书（承诺书格式自拟）。
其他。
九、承 诺 书

                     （招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往         （项目名称）        标段（以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、标准员、机械员、材料员、资料员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约等情形而受到行政处罚。

特此承诺

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

       年       月       日
项目管理机构评审计分表（投标单位自评）
	序号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	项目负责人任职资格与业绩
	任职资格
	满足要求
	50
	

	
	
	
	基本满足要求
	40-48
	

	
	
	承担过类似项目
	5
	

	
	
	国家级奖项
	每项鲁班奖
	3
	/

	
	
	
	每项AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）
	2
	/

	
	
	省级
	每项芙蓉奖工程
	2
	/

	
	
	
	每项省优质工程
	1
	

	2
	技术负责人任职资格与业绩
	任职资格
	满足要求
	20
	

	
	
	
	基本满足要求
	16-19
	

	
	
	承担过类似项目
	3
	

	3
	其他
主要人员
	人员配备合理、专业齐全
	30
	

	
	
	人员配备情况一般、专业基本齐全
	25-28
	

	
	
	人员配备欠合理、专业不够齐全
	21-24
	

	4
	合  计
	


备注：

注：1、此表由投标单位根据自身情况应对填写，评标时仅为评委提供参考。

2、此表不作为形式评审内容。

信誉评审计分表（投标单位自评）
	号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	类似项目经历
	每项市内工程加5分，每项市外工程加4分，最多合计加两项工程
	

	2
	工程获奖情况
	国家级
	每项鲁班奖
	5
	/

	
	
	
	每项AAA级安全文明标准化诚信工地（或在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地）
	3
	/

	
	
	省级
	每项芙蓉奖工程
	3
	/

	
	
	
	每项省优质工程
	1
	

	
	
	市级
	每项苏仙奖工程
	1.0
	

	3
	企业通过安全认证
	省级
	优秀
	8
	

	
	
	
	合格
	6
	

	
	
	市级
	优秀
	6
	

	
	
	
	合格
	4
	

	4
	企业诚信体系建设
	市级
	AAA
	8
	

	
	
	
	AA
	5
	

	
	
	
	A
	3
	

	
	
	
	BBB
	0
	

	
	
	
	BB
	-1
	

	
	
	
	B
	-1.5
	

	5
	不良行为记录情况
	拟任项目负责人
	没有不良行为记录
	25
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣3分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣5分
	

	
	
	投标人
	没有不良行为记录
	75
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣２分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣４分
	

	6
	合计
	


注：

1、此表由投标单位根据自身情况应对填写，评标时仅为评委提供参考。

2、此表不作为形式评审内容。

第二部分 商务标部分格式
             （项目名称）        施工招标

投  标  文  件

（商务标部分）

（招标编号：         ）

         投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
         年         月         日

目    录
1.已标价工程量清单内容

2.已标价工程量清单格式

2.1 A.3：投标总价封面；

    2.2 B.3：投标总价扉页

    2.3 附录C：工程计价总说明

    2.4 D.1：建设项目（单项工程）工程造价汇总表（一般计税法）
    2.5 D.3：单位工程费用计算表（一般计税法）
    2.6 E.1：单位工程工程量清单与造价表（一般计税法）
2.7 E.3：清单项目直接费用预算表
    2.8 E.4：清单项目人材机用量与单价表
    2.9 E.5：清单项目费用计算表（综合单价表、一般计税法）
    2.10 E.7：总价措施项目清单计费表
 2.11F.1：其他项目清单与计价汇总表（一般计税法）
    2.12F.3：暂列金额明细表

    2.13F.4：材料（工程设备）暂估单价及调整表

    2.14F.5：专业工程暂估价及结算价表

    2.15F.6：计日工表

    2.16F.7：总承包服务费计价表

2.17 J.1发包人提供材料与工程设备一览表
2.18J.2：人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
1.已标价工程量清单内容
按《湖南省建设工程计价办法》（湘建价［2014］113号）、《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》（湘建价[2016]72号）、《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）等文件的相关规定，投标报价文件需提供以下具体内容：
    （1） A.3：投标总价封面；
    （2） B.3：投标总价扉页
    （3） 附录C：工程计价总说明
    （4） D.1：建设项目（单项工程）工程造价汇总表（一般计税法）
    （5） D.3：单位工程费用计算表（一般计税法）
    （6） E.1：单位工程工程量清单与造价表（一般计税法）
    （7） E.3：清单项目直接费用预算表
    （8） E.4：清单项目人材机用量与单价表
（9） E.5：清单项目费用计算表（综合单价表、一般计税法）
（10）E.7：总价措施项目清单计费表
    （11） F.1：其他项目清单与计价汇总表（一般计税法）
    （12） F.3：暂列金额明细表
    （13） F.4：材料（工程设备）暂估单价及调整表
    （14） F.5：专业工程暂估价及结算价表
    （15） F.6：计日工表
（16）F.7：总承包服务费计价表
     （17）J.1发包人提供材料与工程设备一览表
（18） J.2：人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
注：以上表格如为空白表格，可不提供。
2.已标价工程量清单格式
A.3投标总价封面

工程名称：
投标总价
投标人：                              (单位盖章)
年    月    日
B.3：投标总价扉页

投标总价
         招     标     人：
         工   程   名  称：
         投标总价（小写）：
      （大写) ：
         投  标  人：
(单位盖章)
         法定代表人 

         或其授权人：
(签字或盖章)
         编  制  人：
(造价工程师签字并盖专用章)
         时      间：         年     月     日
附录C  工程计价总说明
	总说明


工程名称：                                           第 页共 页
	


投标人：（单位签章）
法定代表人：（签字或盖章）
编制人：（造价工程师签字并盖专用章）
附录D  工程计价汇总表
D.1  建设项目（单项工程）工程造价汇总表
（一般计税法）
	工程名称：
	标段:    
	
	　
	第   页 共   页

	序号
	单项工程名称
（单位工程名称）
	建安工程造价
（元）
	 直接费用（元）（包括分部分项工程费和能计量的措施项目费）
	费用和利润（元）
	销项税额（元）
	附加税费（元）
	其他项目费（元）

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施项目费
	其中：安全文明施工费
	规 费
	其中：社会保险费
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	累  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（单位签章）
法定代表人：（签字或盖章）
编制人：（造价工程师签字并盖专用章）

	D.3  单位工程费用计算表（一般计税法）

	工程名称：        标段：           单位工程名称：      
	第  页共  页

	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3
	
	
	包括分部分项工程费和能计量的措施项目费

	1.1
	人工费
	
	
	
	

	1.1.1
	其中：取费人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	
	
	

	1.3
	机械费
	
	
	
	

	1.3.1
	其中：取费机械费
	
	
	
	

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	
	
	

	2.1
	管理费
	1.1.1或1.1.1+1.3.1
	
	
	

	2.2
	利润
	1.1.1或1.1.1+1.3.1
	
	
	

	2.3
	总价措施项目费
	
	
	
	按E.7总价措施项目清单计费表列项计算汇总本项

	2.3.1
	其中：安全文明施工费
	
	
	
	

	2.4
	规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	
	
	

	2.4.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	
	

	2.4.2
	职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	
	

	2.4.3
	住房公积金
	1.1
	6.0
	
	

	2.4.4
	安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	
	

	2.4.5
	社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.18
	
	

	3
	建安费用
	1+2
	
	
	

	4
	销项税额
	3×税率
	11.0
	
	

	5
	附加税费
	（3+4）×费率
	
	
	

	6
	其他项目费
	
	
	
	详注3说明  

	建安工程造价
	3+4+5+6
	
	
	

	注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。   2.建安费用=直接费用+费用和利润。
3.按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备）暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。   4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。


    投标人：                                  （单位签章）
    法定代表人：                             （签字或盖章）
    编制人：                   （造价工程师签字并盖专用章）

附录E  清单项目计价表
E.1 单位工程工程量清单与造价表
（一般计税法）
	工程名称：      标段：          单位工程名称：              
	                   第  页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其  中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税费

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	本页合计
	 
	 
	 
	 

	累   计
	
	
	
	


 注：本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。
	E.3  清单项目直接费用预算表

	工程名称：                 标段：                        
	 
	          第 页共 页

	清单编码
	　
	名称
	　
	计量单位
	　
	数量
	　
	直接费用指标
	　

	消耗量
标准编号
	项目名称
	单位
	数量
	基期价
	市场价

	
	
	
	
	单价
	小计
	单价
	小计
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页合计（元）
	　
	　
	　
	　

	累   计（元）
	
	
	
	

	注：1.清单直接费用指标=累计金额÷数量。   
2.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3.采用简易计税法时，材料、机械台班单价均执行含税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4.本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。


	E.4  清单项目人材机用量与单价表
工程名称：                      标段：
清单编号：                      单位：
清单名称：                      数量：   第  页共  页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	基期价(元)
	市场价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	含税
	除税
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	本  页  合  计
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	累  计
	
	
	
	
	
	
	


	E.5  清单项目费用计算表（综合单价表）（一般计税法）

	工程名称：               标段：           

	清单编号：               单位：                      

	清单名称
	数量：
	综合单价：
	第  页共  页

	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3
	　
	
	　

	1.1
	人工费
	　
	　
	
	　

	1.1.1
	其中：取费人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	　
	　
	
	　

	1.3
	机械费
	　
	　
	
	　

	1.3.1
	其中：取费机械费
	
	
	
	

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3
	　
	
	　

	2.1
	管理费
	  1.1.1或1.1.1+1.3.1　
	　
	
	　

	2.2
	利润
	　1.1.1或1.1.1+1.3.1　
	　
	
	　

	2.3
	规费
	2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4+2.3.5
	　
	
	　

	2.3.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2
	0.4　
	
	　

	2.3.2
	职工教育和工会经费
	　1.1
	　3.5
	
	　

	2.3.3
	住房公积金
	　1.1
	　6
	
	　

	2.3.4
	安全生产责任险
	　1+2.1+2.2
	　0.2
	
	　

	2.3.5
	社会保险费
	　1+2.1+2.2
	3.18
	
	　

	3
	建安费用
	1+2
	　
	
	　

	4
	销项税额
	3×税率
	　
	
	　

	5
	附加税费
	（3+4）×费率
	　
	
	　

	合计
	3+4+5
	　
	
	　


E.7  总价措施项目清单计费表
工程名称：                          标段：                                                                           第  页共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	2
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	3
	
	提前竣工（赶工）费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	工程定位复测费
	
	
	
	

	6
	
	（专业工程中的有关措施项目费）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
 附录F  其他项目计价表
F.1  其他项目清单与计价汇总表
（一般计税法）
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	　暂列金额
	
	
	明细详见F.3

	2
	　暂估价
	
	
	

	2.1
	　材料（工程设备）暂估价／结算价
	
	
	明细详见F.4

	2.2
	　专业工程暂估价／结算价
	
	
	明细详见F.5

	3
	　计日工
	
	
	明细详见F.6

	4
	　总承包服务费
	
	
	明细详见F.7

	5
	　索赔与现场签证
	
	
	明细详见F.8

	  6
	1+2.2+3+4+5合计
	
	
	

	7
	销项税额  6×11%
	
	
	

	8
	   附加税费（6＋7）×费率
	
	
	

	6+7+8合计
	
	
	


注：材料（工程设备）暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报；材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处不汇总。
F.3  暂列金额明细表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	
	
	

	2
	检验试验费
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	


注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
    2. 检验试验费按直接费用的0.5%～1.0%计取。
F.4  材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：                        标段：                           第　页 共　页
	序号
	材料（工程设备）
名称、规格、型号   
	计量
单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报。
3.材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加。
F.5  专业工程暂估价及结算价表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	
	


注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润。
F.6  计 日 工 表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定
数量
	实际
数量
	综合
单价
（元）
	合 价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	
	

	总    计
	
	
	


注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
 2. 计日工表综合单价应包含费用和利润。
F.7  总承包服务费计价表
工程名称：　　　　　　                              　　　　标段：                                        第　页 共　页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程服务费
	（直接费）
	
	
	

	2
	发包人提供材料采保费
	（发包人提供材料总值）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	


  注：发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取。

附录J  主要材料、工程设备一览表
J.1  发包人提供材料与工程设备一览表
工程名称：                      标段：                                   第  页共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费（计取发包人提供材料采保费）时参考。
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报。
J.2  人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
工程名称：                        标段：                          第　页 共　页
	序号
	编码
	名称（材料、机械规格型号）
	单位
	数量
	基期价（元）
	市场价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	含税
	除税
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本页合计
	元
	
	
	
	
	
	

	
	合　　计
	元
	
	
	
	
	
	


注：1.招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表。
3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写，采用简易计税法时，市场价填写含税栏。
4.本表合价栏按市场含税价填报；合价=市场价（含税）×数量。
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。
说明：已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以计价软件打印出的表格为准。签字盖章要求以本文件第二章投标人须知前附表规定为准。
第三部分  技术标部分格式

             （项目名称）          施工招标

投  标  文  件

（技术标部分）

（招标编号：          ）

         投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

第三部分  技术标部分格式
（适用于技术标为暗标）
投标文件技术标（施工组织设计）内容
一、投标文件技术标按湘建建[2013]282号文件中“综合评估法II”规定的技术标书内容编制，采用暗标，包括下列内容（按此顺序）：
1、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；
2、质量管理体系与措施；
3、安全管理体系与措施；
4、环境保护管理体系与措施；
5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；
6、资源配备计划；
注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。

二、暗标制作要求
1、技术标文件一式柒份统一采用招标代理机构提供的专用封面、插页、封底、装订、规定的纸张；不得在技术标文件内出现投标人名称，不得出现任何能导致判断出投标人名称的内容；不得在技术标书内出现空白页，重复页、倒装情况；不得加盖正副本标识； 
2、技术文件统一采用仿宋字体（除封面、扉页、封底外）；除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用5号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用3号仿宋字体；所有文字不得有任何修饰；技术文件除“封面、扉页、插页、封底、图纸部分（A3复印纸）”外的其它页面均须编页码号，页码号采用“五号仿宋”字体，统一编在该页正中下方；技术文件不设页眉、页脚，不编制目录，正文标题不加粗。
3、技术文件文字部分采用A4复印纸，图纸部分（施工平面布置图、施工进度计划横道图、网络图、效果图）采用A3复印纸，图纸集中装订在每一章节的最后；
4、技术文件中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，不得涂改、行间插字或删除。
5、CAD绘图按制图规范，不设图签；图纸上所有文字和线条不得采用彩色，线条可用细、粗实线和虚线；不得注明设计单位及设计人。
6、投标人只能在技术文件封三规定处（密封线内）填写投标人名称并加盖单位公章、法定代表人签名（或盖章），且必须用统一提供的硬纸按密封线将其封贴严实。
7、技术文件必须用招标代理机构提供的内层密封袋、密封条密封，密封后不得作任何标志。
8、技术文件须采用双层密封袋密封，内密封袋上不得有任何标识；外密封袋上须注明的内容见投标人须知前附表，由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章并加盖投标人单位公章。
9、投标人须在投标截止15日前（过期不予受理)至代理公司领取技术标所使用的专用封面、插页、封底、装订、规定的纸张，并按招标文件要求制作文件，费用另算，逾期不予受理，未按统一封面、插页、封底、装订、规定的纸张制作投标文件，作废标处理。
    投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。
以上要求仅用于施工组织设计，并严格执行湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》第十二条。
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