附件：

永兴县司法局业务技术用房建设项目财政资金绩效评价指标表

	一级指标
	分

值
	二级

指标
	分

值
	三级

指标
	分

值
	评价内容
	评价标准
	得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标

内容
	4
	1.目标设立情况。目标明确可行、细化、量化。
	有目标计1分，否则计0分；目标明确可行计1分，否则计0分；目标细化计1分，否则计0分；目标量化计1分，否则计0分。
	4

	
	
	决策过程
	10
	决策

依据
	2
	2.项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划的计2分；否则计0分。
	2

	
	
	
	
	
	1
	3.项目立项考虑实际需求。
	符合需求计1分，否则计0分。
	1

	
	
	
	
	决策

程序
	1
	4.项目立项审批。
	项目建议书有批准文件计1分，否则计0分。
	1

	
	
	
	
	
	1
	5.可研报告编制及论证。
	有批准文件且可研完整性、深度较好计1分，否则计0分。
	1

	
	
	
	
	
	2
	6.申报、批复程序符合相关管理办法。
	有初步设计，申报、批复程序符合相关管理办法计2分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	
	3
	7.项目调整履行相应手续。
	项目调整履行相应手续计3分，否则0分。
	0

	
	
	资金分配
	6
	分配

办法
	2
	8.根据需要制定资金管理办法，资金分配有依据。
	办法健全、规范计1分，资金分配有依据计1分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	分配结果
	2
	9.资金分配按照依据执行。
	资金分配按照有关依据执行计2分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	10.考核县配套资金的预算安排情况（根据项目资金的上级要求）。
	县级配套按要求安排计2分，否则计0分。
	2

	项目管理
	30
	资金到位
	7
	到位率
	3
	11.到位率＝实际到位/计划到位×100%。
	资金到位率≥100%，计3分；80-100（不含）%，计2分；＜80（不含）%，计0分。
	0

	
	
	
	
	到位

时效
	2
	12.资金下达及时拨付到位。
	及时拨付到位计2分；不及时拨付到位计1分；列而不支计0分。
	1

	
	
	
	
	资金

配套
	2
	13.本级财政安排配套资金到位（根据项目资金的上级要求）。
	有预算，且按标准到位的计2分，到位一部分计1分；没有纳入财政预算的计0分。
	2

	
	
	资金管理使用
	11
	专户

管理
	3
	14.项目资金设立专户、实行专户储存、专账管理。
	设立专户计3分；未设立专户计0分。
	3

	
	
	
	
	使用率
	2
	15.使用率＝使用资金数/拨入资金数×100%。
	资金使用率≥100%，计2分；80-100（不含）%，计1分；＜80（不含）%，计0分。
	2

	
	
	
	
	使用

规范
	6
	16.考核支出依据不合规、虚列项目支出情况；截留、挤占、挪用项目资金情况。
	虚列（套取）扣4-6分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-4分，扣完为止。
	6

	
	
	组织实施
	10
	组织

机构
	1
	17.项目实施有专门机构负责，有专门人员、办公场地等。
	有专门机构计0.5分；有专门人员计0.5分；否则计0分。
	1

	
	
	
	
	实施

制度
	3
	18.实施工程招投标制度（设计、施工、监理、采购等）。
	设计、施工、监理、采购等经公开招标计3分，没有计0分。有一项未招标扣1分，扣完为止。
	2

	
	
	
	
	
	2
	19.实施工程合同制度。
	设计、施工、监理、采购合同齐全，合同签订规范、执行有效计2分。缺1项扣0.5分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	20.实行工程代理制和投资评审制。
	实行工程代理制计1分，投资评审制计1分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	实施

程序
	2
	21.项目管理有规范的流程和操作办法。
	有操作办法、规范操作的计2分，有操作办法、操作较规范的计1.5分，有操作办法，操作不够规范的计1分，无操作办法或操作不规范的计0分。
	2

	
	
	工作管理
	2
	档案

管理
	1
	22.项目档案完整。
	档案资料完整的计1分，档案资料较完整计0.5分，无档案资料计0分。
	1

	
	
	
	
	信息化管理
	1
	23.数据实行信息化处理。
	全部信息化处理计1分；部分信息化或纯手工处理计0.5分。
	1

	项目绩效
	50
	项目产出
	35
	产出

数量
	5
	24.2015年前完成第一阶段项目前期工作。
	选址、报批、规划、征地手续和“三通一平”每项计1分共5分，缺1项扣1分。
	5

	
	
	
	
	
	3
	25.工程完工，实现顺利搬迁办公。
	工程完成，实现顺利搬迁计3分；否则不计分。
	3

	
	
	
	
	产出

质量
	4
	26.项目完成质量。工程具有验收报告、工程质量达到项目申报书的要求、工程决算手续完备。
	质量达到了项目预期设计的要求，验收合格计4分；有验收报告计1分；有决算报告计1分，每缺1项扣1分。
	4

	
	
	
	
	
	2
	27.材料质量管理。
	对进场材料等有完整的质量检测报告计2分，无质量检测报告0分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	28.用地合法。
	用地合法计2分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	29.按程序列入国有资产管理。
	按程序列入国有资产管理计2分，否则计0分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	30.工程审计情况。
	项目经工程结算审计计2分，否则不计分。
	2

	
	
	
	
	
	2
	31.财务决算情况。
	按时结清工程款计1分，不形成新的债务计1分，每1项未达到要求扣1分。
	0

	
	
	
	
	产出

时效
	5
	32.项目完成时效。
	按计划时间完成，得5分；推迟1个月扣1分，扣完为止。
	5

	
	
	
	
	产出

成本
	2
	33.项目概算执行情况。
	节约概算5（不含）%-10%计2分；节约概算0-5（含）%计1分；超概算计0分。
	0

	
	
	
	
	
	3
	34.项目预算执行情况。
	预算执行在±10%之内计3分；超过10%每增加1%扣0.5分，扣完为止。
	3

	
	
	
	
	
	3
	35.工程综合造价不高于2100元/平方米。
	工程综合造价≤2100元/平方米，计3分；每上升10元/平方米扣0.3分，扣完为止。
	3

	
	
	项目效果
	15
	经济 效益
	5
	36.人均建筑面积。
	人均建筑面积≤31.045，计5分；每超标1%扣1分，扣完为止。
	2

	
	
	
	
	社会 效益
	10
	37. 问卷调查了解项目建设对我县司法开展工作，维护社会稳定和经济发展的社会效益。
	（效果显著的人数×10+效果一般的人数×6）/调查总人数。
	10

	合计
	100
	
	100
	
	100
	
	
	85


16

