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区域布局与建设重点：

、区域布局：

1、布局原则。（1）、项目区干部群众积极性高、工作基础好。（2）、项目区有水源、能排水、灌排骨干工程基本具备。（3）、土地集中连片。（4）、不选择2011年以后相关部门立项建设的区域。

2、项目布局。本项目计划建设高标准农田3.0万亩。

（1）、悦来镇建设高标准农田4273亩，其中平田村建设高标准农田941亩；尹家村建设高标准农田1299亩；玉泉村建设高标准农田2033亩；

（2）、洋塘乡建设高标准农田5188亩，其中八公分村建设高标准农田768亩；八公分村建设高标准农田768亩；文明村建设高标准农田2800亩。

（3）、湘阴渡街道办建设高标准农田3653亩，其中滩头村建设高标准农田1021亩；滩洞村建设高标准农田1051亩；南塘村建设高标准农田1004亩；牛雅村建设高标准农田577亩。

（4）、黄泥镇建设高标准农田2083亩，其中埠头村建设高标准农田1148亩；姜冲村建设高标准农田935亩。

（5）、龙形市乡建设高标准农田1459亩，其中龙形市村建设高标准农田881亩；八甲村建设高标准农田578亩。

（6）、大布江乡建设高标准农田6505亩，其中江头村建设高标准农田3431亩；东坑村建设高标准农田3074亩。

（7）、柏林镇建设高标准农田6839亩，其中九团村建设高标准农田1020亩；东冲村建设高标准农田1244亩；青路村建设高标准农田3075亩；朝阳村建设高标准农田1500亩。

（二）、建设重点：

以农田水利建设和农用机耕路建设为重点，多措并举。通过实施山塘防渗、新建拦河坝、衬砌灌排渠道、铺筑机耕路、土壤改良、栽植防护林、土地平整等措施，改善农田基础设施，改善农业生产条件，提高土壤肥力，提高粮食生产能力，夯实农业发展后劲。

二、投资规模及资金构成

本项目计划总投资5049万元，其中中央财政资金3055万元，省级财政资金1994万元。分项投资明细如下：

、工程费用：4360.21万元。

1、田块整治平整 57.66万元；

2、农田地力提升 60.95万元；

3、灌溉与排水工程3289.41万元；

4、田间道路工程1383.17万元；

5、科技推广措施26.75万元；

（二）、独立费：225.99万元。

1、项目管理费80.49万元；

2、工程监理费88万元；

3、勘察设计费57.5万元。

三、建设任务及主要建设内容
按照湘农发[2022]13号文件要求，永兴县2022年计划建设高标准农田3.0万亩。

主要建设内容包括：

田块整治平整182.83亩，包括田块修筑、耕作层剥离和回填、细部平整等；

农田地力提升30000亩，推广秸秆还田面积30000亩，推广绿肥轻简栽培 1700亩，推广酸性土壤调理剂2700亩，增施磷肥1500亩，地力培肥24100亩；
山塘防渗42座，新建拦河坝45座，新建电灌站2座，衬砌灌溉与排水渠道55.86公里，含渠系建筑物：排水涵管562座，生活码头43座，节制闸28处，分水口1377处，人行桥板428处，机耕桥16座；
铺筑生产路42.7公里，含错车道141处，下田坡道342处。

四、项目总体安排情况：

永兴县2022年计划建设高标准农田3.0万亩。

(一)、各片区各乡镇建设任务和主要建设内容如下：

湘阴渡街道办：高标准农田建设3653亩。山塘防渗7座，新建拦河坝5座，衬砌灌排渠道8.91公里，铺筑生产路5.36公里；

洋塘乡：高标准农田建设5188亩。山塘防渗6座，新建拦河坝3座，衬砌灌排渠道8.77公里，铺筑生产路6.88公里；

悦来镇：高标准农田建设4273亩。山塘防渗5座，新建拦河坝6座，衬砌灌排渠道11.80公里，铺筑生产路8.85公里；   

黄泥镇：高标准农田建设2083亩。衬砌灌排渠道6.18公里，铺筑生产路2.87公里；

大布江乡：高标准农田建设6505亩。山塘防渗1座，新建拦河坝24座，衬砌灌排渠道4.38公里，铺筑生产路5.92公里；

龙形市乡：高标准农田建设1459亩。新建拦河坝4座，衬砌灌排渠道3.15公里，铺筑生产路1.64公里；

柏林镇：高标准农田建设6839亩。山塘防渗23座，新建拦河坝3座，新建电灌站2座，衬砌灌排渠道12.67公里，铺筑生产路11.18公里；

（二）、项目组织管理：

1、成立2022年高标准农田建设项目指挥部。组织指挥项目建设。指挥部由县政府主要领导任指挥长，县政府分管领导任常务副指挥长，发改、财政、农业、水利、自然资源、审计等部门负责人为成员。

2、建立各项项目资金管理制度。包括项目法人制（我县计划安排县农业农村局所属的县耕地质量建设管理中心作为项目法人，负责项目工程的实施管理）、项目招投标制、工程监理制、项目资金公示制、资金专款专用制、委托第三方验收制、工程管护制、责任追究制等。确保项目安全、资金安全、干部安全，确保项目任务如期保质按时全面完成。

3、倒排工作时间。我县计划在2022年8月中旬完成预算财政评审，9月底完成工程招投标，10月10日与中标单位签订施工合同。力争10月中旬开工。计划2023年1月底主体工程完工，4月份组织全面验收，12月底完成决算审计。
五、预期效益
项目建成后，农田水利设施和农业生产条件将得到有力改善，土壤肥力提高，农田抗灾能力增强，农业生产能力显著提高。新增和改善灌溉面积1.80万亩，新增和改善排水达标面积1.20万亩；项目区年可新增粮食生产能力300万公斤，农民纯收入年增加228.3万元。
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